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第一章  采购公告
一、福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部受福建省高速公路养护工程有限公司委托对宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择（项目编号：NG-2024-LW-003）进行公开采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。
二、项目概况与采购范围
（一）项目概况：

1.本次采购共划分1个合同包，主要实施路段为宁德至古田高速公路，主要工程内容为安装波形防撞护栏、隔离设施、视线诱导设施、标志标线、突起路标、百米桩、公里牌、防眩板、互通区、收费岛安全设施等，详见工程量清单。

2.本项目最高控制价：人民币39929120.88  元（含3%税，含暂估价、暂列金）。

上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。
实施的范围包含但不局限于上述施工范围(地区)，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。

（二）采购范围：
交安设施的运输、安装、施工的劳务及机械设备，采购人需求的管理人员和技术人员。
（三）项目工期：
本项目工期暂定自合同签订之日起至2026年3月31日（实际进场时间具体以采购人的通知为准。其中宁德西收费站至大甲互通暂定2024年 12 月底通车试运营）。
报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。
报价人的资格要求：

1、本项目面向社会，公开挂网进行采购。报价人须具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格。具备公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级资质。不符合资质要求的报价人，其报价文件将被否决。
2、由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最近发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

3、由福建省高速公路养护工程有限公司网站（网址：https://www.fjgsyh.com/）最新发布的供应商信用考核结果的通报中（细目为：路面类、交安类）被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（信用考核结果以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

4、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人，并在报价文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图；

5、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；并附上未被列入重大税收违法失信主体的网页截图；
6、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同进行报价，否则其报价均无效。
7、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用单信封、资格后审，“综合评分法”的评审方法。

五、报价保证金

1、参加本项目的报价人须按规定采用银行转账（电汇或现金转账）或保函（银行保函、保险保函等）形式交纳报价保证金：人民币70万元，方可参加报价，否则将予以拒绝。

2、如采用银行转账形式必须在本采购文件规定的期限内从报价人基本账户以银行转账（电汇或现金转账）的方式汇入以下账户。
户名：福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部

开户行：厦门银行宁德分行营业部

账  号：80901116000112 

如采用保函形式必须在本采购文件规定的期限内发送报价人保函扫描件至syhgsngxmb@139.com（原件需带至报价会现场核查）。
3、报价保证金交纳到账截止时间：2024年3月25日12时00分前（北京时间）。

六、采购文件的获取

1、凡愿意参加报价的合格报价人请于自采购文件挂网开始至2024年3月25日15时前通过福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件。

七、报价文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。

2、报价文件递交的截止时间为2024年3月25日15时00分00秒（北京时间），报价人应将报价文件递交至福州市闽侯县上街中美村福银高速公路福州西出口左侧养护大楼3层306小会议室。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2024年3月25日15时00分，地点同报价文件递交地点。报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其报价文件将被拒绝。

九、联系方式

采购人：福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C合同段B施工段项目经理部

地  址：福州市闽侯县上街中美村福银高速公路福州西出口左侧养护大楼3层
电  话：17856929821

传  真：0591-38209190
联系人：叶工
第二章  采购须知

采购须知表

	条款号
	具体信息或数据

	1.1
	采购人：福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部
地址：福州市闽侯县上街中美村福银高速公路福州西出口左侧养护大楼3层会议室 
电话：17856929821            联系人：叶工
邮编：350108                  

	1.2
	项目名称：宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择

	1.3
	项目地点：宁德至古田高速公路，但不仅限于上述地区，具体施工地点以采购人实际通知为准。

	1.4
	资金来源：福建省高速公路专项工程费用。

	2
	采购范围：交安设施的运输、安装、施工的劳务及机械设备，采购人需求的管理人员和技术人员。

	3
	本项目工期自合同签订之日起至2026年3月31日（实际进场时间具体以采购人的通知为准。其中宁德西收费站至大甲互通暂定2024年 12 月底通车试运营）。

	4
	质量要求：交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。

	5.1
	本次采购采用一次性报价。本项目不应有两个报价，否则报价文件将被否决。
本项目最高控制价合同包1：39929120.88 元（含3%税，含暂估价及暂列金）。

报价人的报价总价或报价单价超过最高控制价的，报价文件将被否决。

	5.2
	本项目的报价内容包括：为完成本项工程的所有工序、质检、验收的劳务（含安全布控）、材料（除采购人提供材料）、采购人提供的材料的保管和使用（保管和使用过程中涉及的材料储存场地使用、二次搬运等所产生的一切费用）机械设备、管理、驻地建设、保险、利润等费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

	6
	成交人施工进度、施工质量不满足要求的，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。

	7
	递交报价文件时间和地点：详见第一章采购公告。

	8
	开启报价文件时间和地点：详见采购公告。

并按递交报价文件时间的先后顺序进行开启报价文件。

	9
	报价文件有效期：开启报价文件之日起 30 天内。

	10
	报价文件截止时间的推迟：应在报价文件递交截止 2 天前向所有符合要求的单位发出该通知。

	11
	采购文件的组成：①采购公告；②采购须知；③评审办法及标准；④合同协议书格式；⑤工程量清单；⑥报价文件格式。

	12
	报价文件采用单信封的形式，其组成为：①报价函；②标价工程量清单；③法定代表人身份证明或授权委托书；④中国执行信息公开网及信用中国网页截图；⑤资质证明材料；⑥拟委任的项目人员证明材料；⑦业绩证明材料；⑧实施方案；⑨报价保证金交纳证明；⑩退还报价保证金承诺书。

注：报价文件正本扫描件（PDF格式）、报价清单（Excel格式）、实施方案（word格式）须附U盘提供评审。

	13
	本项目报价保证金：合同包1：70万元人民币。

报价保证金的形式：采用银行转账（电汇或现金转账）或保函（银行保函、保险保函等）形式交纳报价保证金。

报价保证金交纳到账截止时间为：详见第一章采购公告。

户名：福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部

开户行：厦门银行宁德分行营业部

账  号：80901116000112

注：报价保证金单据汇款附言上请注明“ NG-2024-LW-003报价保证金”。

如采用保函形式必须在本采购文件规定的期限内发送报价人保函扫描件至syhgsngxmb@139.com（原件需带至报价会现场核查）。

	14
	报价文件单位公章应加盖完整；报价文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份，

须密封并统一包封。

封套上写明：

采购人地址：福州市闽侯县上街中美村福银高速公路福州西出口左侧养护大楼3层306小会议室 
采购人名称：福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部
报价文件在2024年3月25日15时00分00秒前不得开启。

报价人提交的报价文件正、副本请使用胶装（不得使用活页夹或抽杆文件夹）制订成册并标识页码，避免文件散乱。

	15
	同一合同包不能有两份（含两份）以上报价，否则该报价文件按否决报价处理。

	16
	履约保证金：成交供应商应在收到成交通知书15个日历天内，向采购人缴纳合同总价10%的履约保证金或履约保函(银行或保险保函)，若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。

履约保证金在本采购项目所涉及实施的全部工程交工验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还。

报价人被采购人确定为成交人后，如果不按规定或不在规定时间内与采购人签订合同或者不按规定向采购人提交履约保证金或履约保函(如有要求的话)或者签订合同后不履行其合同义务和承诺或者其它由于成交人原因造成无法履行合同的，均视为成交人违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该成交人的谈判保证金或履约保证金（如果已签订合同）将不予退还，且成交人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

	17
	缺陷责任期：以本采购项目所涉及实施的工程项目业主与采购人约定的缺陷责任期以及保修责任为准。
1.在交工验收证书签发后和缺陷责任期间，成交人在当地至少应留有一处办公场所和必要的办公设备，经采购人认可的技术人员，尤其是合同部结算人员，如成交人不能满足上述要求，采购人将对成交人最高处以保留金的 5%作违约金。成交人应及时将项目负责人、主要技术人员、公司总部的联系方式（地址、电话、传真、电子邮箱）提交采购人，上述人员不能响应采购人要求的时间到位，采购人有权对成交人处以 2000 元/(天·人) 的违约金，并从保留金中扣除此项费用。

2.缺陷责任期和工程保修期内，成交人应在工程现场设立能够快速处置工程质量缺陷和保修责任的现场管理小组，配备相应的日常维护人员，该小组的名单应报采购人的批准。

该小组应与采购人保持通畅的联系。如果成交人未能及时对工程缺陷修复，采购人有权委托第三方进行整修，整修费用从成交人质保金中扣回，不足部分再进行追索。

3.若在缺陷责任期内出现质量问题，需要返工的，成交人须无条件承担相应的返工责任，由此造成的费用增加由成交人承担。

	18
	质量保证金：为结算价的3%，待缺陷责任期满后，业主及监理签发缺陷责任终止证书并且工程质量鉴定合格后21个工作日内一次性无息退还。

	19
	结算支付

原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，成交人须提交相应的结算资料和内业资料，经采购人审核后，进行支付。

（1）道路交通标志、里程碑、公路界碑、百米桩部分：结算价款按完成基础浇筑计量40%，版面到场后计量40%，安装完成经验收合格后且相关设施按要求拆除或复原清场完毕后，成交人提出工程最终结算并将有关全部资料送交采购人后，采购人自接到上述资料应及时进行审核，采购人按最终结算扣除质保金结算余款。

（2）其余部分：结算价款按完成工程量支付工程款项的85%，待宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段项目交工验收合格且相关设施按要求拆除或复原清场完毕后，成交人提出工程最终结算并将有关全部资料送交采购人后，采购人自接到上述资料应及时进行审核，采购人按最终结算扣除质保金结算余款。

2.本项目在约定的缺陷责任期满时，成交人没有完成缺陷责任的，采购人有权扣留部分质量保证金，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。

3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。

4.项目业主未支付款项的，采购人有权不向成交人支付相应结算价款，并不视为采购人违约。上述结算条件为必要前提，若不满足任一条件的，顺延结算支付。

5.若国家税收政策另有调整，则依最新税收政策据实结算。

	20
	结算价调整：

1.结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。

①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。

②若结算金额比合同金额超出在30%-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。

③若结算金额比合同金额超出在50%-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。

④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。

2.价差调整：当期计量支付额的调价额=当期计量支付额×综合调价系数。

①综合调价系数以业主及监理审核签认的综合调价系数为准。

②±3%幅度以内的价差作为成交人风险，不予调差。

③可调差材料、调差所采用的公式及权重系数、基期价格及当期价格等所有调差涉及到的规定，均与业主及监理审核签认的结果保持一致。

	21
	工程变更

成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，如需变更，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则：

①与合同清单细目相同的，按合同单价计；
②与合同清单细目相似的，参照合同单价计；
③合同清单细目中没有的，按照本项目编制采购最高控制价的编制原则及相关定额，材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份所属地区交通、建设工程造价管理站发布的价格信息，都没有的材料双方通过市场询价共同确定，采购人按上述原则编制变更新增单价。变更结算单价=变更新增单价*（成交价-暂估价-暂列金）/（采购最高控制价-暂估价-暂列金）。

	22
	违约责任及索赔： 
1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任：

（1）成交人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（2）成交人未经采购人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设备、材料或工程设备撤离施工场地；

（3）成交人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（4）成交人未能按采购人要求的进度及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

（5）成交人在缺陷责任期内，未能对交工验收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按采购人指示再进行修补；

（6）成交人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（7）成交人未能按期开工，或接到采购人通知后 14 天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工；
（8）成交人未按承诺或未按采购人的要求及时配备称职的主要管理人员、技术骨干或关键施工设备；

（9）经采购人检查，发现成交人有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况；

（10）成交人不按合同约定履行义务的其他情况；
（11）违反《福建省高速公路施工标准化管理指南》的相关规定；

（12）违反《福建省高速公路项目农民工工资支付管理暂行规定》；
（13）成交人若未能实现节点目标被采购人认定进度过慢将视为成交人违约；

（14）为保证工程质量，由采购人在工程实施过程中要求成交人进场的设备未能及时进场导致工期延误的视为成交人违约；

（16）在交工验收证书签发后和缺陷责任期间，成交人不能满足采购人的规定要求视为成交人违约；

（17）成交人滥用开工预付款（如有）视为成交人违约；

2.对成交人违约的处理

（1）成交人发生第22.1（6）目约定的违约情况时，采购人可通知成交人立即解除合同，并按有关法律处理。

（2）成交人发生除第 22.1（6）目约定以外的其他违约情况时，采购人可向成交人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。成交人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

（3）经检查证明成交人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由采购人签发复工通知复工。

（4）成交人发生违约情况时，无论采购人是否解除合同，采购人均有权向成交人处以相应的违约金，并由采购人将其违约行为上报上级管理部门，作为不良记录。
（5）如采购人认为成交人有下述情况时，采购人可以采取的措施（但不限于）：

①无视采购人的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，采购人可对成交人处以人民币 5000 元以上 50 万元以下的违约金，直至终止合同。

②违反第 22.1（1）目，采购人可对成交人处以人民币 50 万元的违约金，责令成交人改正，直至终止合同。

③违反第 22.1（2）目，采购人可对成交人每次处以人民币 5000 元以上 50 万元以下的违约金，责令成交人改正，直至终止合同。

④违反第 22.1（3）目，采购人可对成交人每次处以人民币 5000 元以上 50 万元以下的违约金，责令成交人改正，直至终止合同。

⑤违反第 22.1（8）目，采购人有权要求成交人立即配备或更换称职的人员，成交人应立即配备或更换，且采购人仍可对成交人处以每人次 1 万元以上 5 万元以下的违约金，直至终止合同。

⑥成交人承诺的施工设备必须按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换。尽管成交人已按承包提供了上述设备，但若成交人使用的施工设备不能满足采购人的进度计划或质量要求时，采购人有权要求成交人增加或更换施工设备，成交人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由成交人承担，采购人可对成交人处以关键施工设备（护栏施工设备）每台(套)人民币 30 万元的违约金，其他主要设备每台(套)人民币 10 万元的违约金，直至终止合同。

⑦无正当理由未能按采购人规定开工，或在接到通知后 14 天内未能采取有效措施加快进行本工程或其关键部位的施工，采购人可在每次发出通知后，对成交人每天处以 1

万元的违约金，直至采购人认为成交人已符合加快进度的要求；或者直接终止合同。同时采购人可将本工程或其中的一部分割让给指定的其它成交人。

⑧违反 22.1（11）目，采购人可视其情形严重程度对成交人每处处以人民币 5000 元～50 万元的违约金。

⑨违反 22.1（12）目，采购人可视其情形严重程度对成交人每次处以人民币 5000 元~20 万元的违约金。

⑩违反约定的其它条款，采购人根据情形严重程度可向成交人每次、每处或每项处以人民币 5000 元～50 万元的违约金，直至终止合同。

⑪成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的(包括但不限于第三人索赔)，应向采购人支付合同总金额10%的违约金，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表2《施工合作队伍考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。
（6）为确保本项目工程质量、进度、安全、环保和投资控制目标的顺利实现，成交人应严格执行合同条款、施工规范、规章、办法等，凡违反规定的，采购人将按照违约处理实施细则（不低于业主标准）给予成交人相应的处罚。

（7）上述违约金或处罚金由采购人在通知成交人后，从支付给成交人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除成交人按照合同所应承担的相应责任和义务，成交人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再一次或进一步的违约处罚。
3.成交人违约解除合同

（1）采购人发出整改通知 28 天后，成交人仍不纠正违约行为的，采购人可向成交人发出解除合同通知。合同解除后，采购人可派人员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他成交人施工。采购人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用成交人在现场的材料、设备和临时设施。但采购人的这一行动不免除成交人应承担的违约责任，也不影响采购人根据合同约定享有的索赔权利。

（2）成交人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的，采购人可通知成交人立即解除合同，没收全部履约保证金。

（3）由于成交人违约导致采购人解除合同或将工程切割给其他分包人施工时，对采取切割指定分包的部分工程，其切割工程单价按照采购人招标时为确定最高控制价（或有标价的工程量清单）而编制的清单预算相应单价和成交人中标单价的高值为准进行结算，按此原则结算金额与成交人中标单价结算金额的增加费用，成交人应无条件予以承担。
4.索赔
（1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。
（2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
（3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按下述程序和时限以书面形式向成交人索赔。
①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知；
②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复；
④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。
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	施工人员

详见附表1《成交人应提供的施工人员表》。

1.成交人进场后，应将进场相关施工人员报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的人员无法满足相关岗位或工种工作需要，采购人有权要求成交人更换相应人员，采购人应无条件服从，更换产生的一切费用由成交人承担。

2.施工人员的伤亡责任由成交人承担。
3.采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付费用。
4.成交人应至少提供有相关交安施工经验的工程师（路桥或交安相关专业）及以上的专业职称的项目负责人1名，工程师（路桥或交安相关专业）及以上专业职称的项目管理人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；建设主管部门或交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员1名。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换产生的一切费用由成交人承担。
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	机械设备

1.成交人进场后，应将进场设备清单报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，采购人应无条件服从，更换产生的一切费用由成交人承担。

2.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在各项单价中，不再另行支付。

3.采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。

4.成交人合同承诺的到场机械设备数量、规格及性能不符合施工需要或合同要求的，采购人有权视情况要求成交人承担合同签约价1%违约金。
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	施工材料

采购人提供材料：波形梁钢护栏、中央分隔带活动护栏、突起路标、轮廓标、隧道反光环、立面标记、防眩板、防眩网等。

2.采购人提供的材料的保管和使用：采购人提供的材料到达现场后，成交人应指定专人（须向采购人书面报备）对其进行签收，并进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。采购人提供的材料的保管和使用过程中涉及的材料储存场地使用费、保管费、二次搬运费等所产生的一切费用均有成交人承担。
3.成交人提供材料：除采购人提供材料外，其余为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，所提供材料必须为合格的产品，采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切后果均由成交人承担。
4.成交人应对其提供的材料按要求进行试验检测，并以采购人的名义出具相关检测报告，成交人应承担相应的试验检测费用。

5.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。
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	采购人责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。
4.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。

5.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。

6.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违纪违规，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。

7.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。
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	成交人责任和义务

1.遵守法律

成交人在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的全过程中，应该：

（1）遵守国家或福建省颁布的法律、法令、条例及当地的有关规定；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。
（2）遵守有关部门（如铁路、交通、航道、水利、电力、通讯、公用事业、环保等）的规章、细则等，不因本合同工程的实施或缺陷的修复而使有关单位的财产或职权受到影响。成交人应保证采购人免于承担因成交人违反法律而引起的任何责任；成交人应积极办理工程项目相关的各种证件、批件和有关申请报批手续，并取得必须的许可，使采购人免于承担由于未履行上述义务的各种罚款和责任。

（3）成交人应认可并遵守宁德至古田高速公路项目各项管理办法和有关实施细则，以及其他有关本工程项目的管理工作程序、流程和要求。

2.依法纳税

成交人应按有关法律规定纳税。

3.完成各项承包工作

成交人应按合同约定以及采购人作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除合同条款另有约定外，成交人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品。

4.对施工作业和施工方法的完备性负责

成交人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。成交人应合理组织施工生产，使合同段内各项目进度均衡发展，并满足采购人根据总工期下达的阶段性工作目标要求；通过对施工现场作业严格管理，确保工程质量与施工安全。为此成交人应：

（1）严格计划管理。成交人应制定周密措施和上足生产要素，通过“以旬保月、以月保季和以季保年”，确保完成采购人的各个阶段的施工进度计划，如计划执行出现不良偏离，应及时采取有力措施，在采购人要求的时间内加以扭转。对进度严重滞后而成交人又扭转不力的情况，采购人有权按照第 22 款之相关规定对其追究违约责任。同时不免除成交人应增加投入以加快进度的责任以及其他应负的责任。

（2）保证严格按施工图设计文件、规范和工艺操作程序和福建省高速公路施工标准化管理指南组织施工，加强质量自检和安全管理。在施工过程中，如发现成交人违反施工标准化管理指南、施工工艺操作程序，或违反质量、安全管理的有关规定，或出现质量问题、造成质量隐患及发生安全事故，采购人有权按照第 22 款之相关规定对其进行违约处理。同时不免除成交人自费整改的责任以及其他应负的责任。

（3）加强施工现场和临建设施的规范化管理，认真执行《福建省高速公路标准化施工管理指南》有关规定。在临时设施建设中，应按照福建省高速公路“厕所革命”工作的统一安排，严格落实建设工地厕所的建设标准及管理标准相关要求，相关费用包含在“清单单价”中，成交人应在投标报价时自行考虑。若违反本项规定，视为成交人违约，采购人将按照第 22 款相关规定对其进行违约处理。

（4）凡合同段内与已建或在建铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等有交叉干扰的地段，成交人应合理安排施工组织计划，采取有效措施保证施工和上述设施运营安全，并采取有效措施疏导现有交通流。如因成交人采取措施不力，其施工影响铁路、公路、航道、电站、油库、通讯电缆（含光缆）、电力电线、管道等正常安全运营或施工而导致索赔、赔偿、诉讼等情况，或给其他部门或个人造成的一切损失，或造成工期的拖延或施工费用的增加，均由成交人自行承担一切责任和费用。

（5）合同段内与已建、在建的城市道路、公路或房屋等建筑物、构造物等有交叉干扰的地段，如采购人要求，应进行封闭施工，成交人应无条件执行。封闭施工所采取的程序、措施应符合国家及地方交通建设管理部门颁发的相关法律法规规章的规定。

5.保证工程施工和人员的安全

成交人应按相关规范、规定及采购人的要求采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

6.负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

成交人应按相关规范、规定及采购人的要求负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

7.避免施工对公众与他人的利益造成损害

（1）成交人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害采购人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。成交人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

（2）不管何种原因引起的断水断路问题在施工期间的临时过渡或赔偿等所产生的费用均由成交人承担。

（3）在合同许可的范围内，实施和完成本合同工程及缺陷修复工程中的一切施工作业，原则上应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用，也不干扰群众的生产、生活和通行方便（难以避免的一定程度的干扰除外）。成交人在工程开工前应对邻近建筑物、构造物的完整性进行调查，并在施工过程中应采取措施加以保护。若因成交人未按相关操作规程及安全保护措施等原因而导致邻近房产和群众干扰的索赔、赔偿、诉讼费用及其他开支时，应由成交人承担一切责任及费用；若因正常施工需要，成交人已采取了充分的防护措施后仍造成上述情况引起的赔偿费用，视现场实际情况，由采购人与成交人协商解决。

（4）做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
8.成交人应按采购人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由采购人与成交人商定。

（1）成交人应配合采购人进行相关的科研和试验研究，并为其提供必要的试验场地、设备及人员等；成交人也应按采购人的要求配合施工试验检测及监控工作等。成交人应积极配合并承担相应费用，也不得对因此可能发生的人工、机械闲置损失向采购人提出补偿要求。采购人根据业主方安排的科研项目和部分设计的优化，成交人应予接受并积极配合。

（2）为更好地开展各项工程管理工作，业主方将在项目建设过程中安装场内监控系统，以掌握工程动态。该系统由业主方委托专业公司安装、维护与运行，成交人应予以积极配合，并对现场监控设施妥善保护。

9.工程的维护和照管

（1）交工验收证书颁布前，成交人应负责照管和维护工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备。交工验收证书颁发时尚有部分未交工工程的，成交人还应负责该未交工工程、材料、设备的照管和维护工作，直至交工后移交给采购人为止。

（2）在成交人负责照管与维护期间，如果本工程或材料、设备等发生损失或损害，除不可抗力原因之外，成交人均应自费弥补，并达到合同要求。

10.其他义务

（1）临时用地由成交人配合采购人向当地政府土地管理部门申请，并与土地所有权单位签订临时用地合同，办理租用手续并由成交人支付相关费用，由于成交人办理租用手续不及时造成的一切损失均由成交人负责。成交人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间和面积；严格控制施工和生活对土地的污染。

①临时用地的防洪影响评价、安全稳定性评估等各类专项评价（估）费用，以及其他相关费用等由成交人承担，费用包含在总价中，采购人不另行支付。

②所有临时用地的防护、环水保、复耕（垦）复绿等应满足相关要求，因此引发的纠纷和所有责任由成交人自行承担，如若造成采购人损失，一切费用由成交人承担，且采购人有权对其进行违约处罚。

③若上级有关部门对所有临时用地要求缴纳复耕（垦）复绿等各类押金，由成交人自行负责，及时缴交，且申报主体人为成交人或业主方。如因成交人从该项目撤离后未对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到环水保等验收要求的，将由采购人委托第三方对其恢复，单价按市场行情确定，所发生的费用将从应付给成交人的任何款项内扣除。

（2）除合同条款另有约定外，成交人应承担并支付为获得本合同工程所需的石料、砂、砾石、黏土或其他当地材料等发生的料场使用费及其他开支或补偿费。

（3）成交人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。成交人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，采购人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给成交人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录上报。

（4）成交人要严格遵守第33点的“农民工工资”约定。成交人要建立全体民工花名册和工资支付表，确保将工资直接发放给民工本人，工资支付表应如实记录支付单位、支付时间、支付对象、支付数额、支付对象的身份证号和签字等信息。民工花名册和工资支付表应报采购人备查。
（5）成交人应严格执行业主方招标文件技术规范对施工标准化提出的具体要求，结合本单位施工能力和技术优势，积极采取有利于标准化施工的组织方式和工艺流程，加强工地建设、工艺控制、人员管理和内业资料管理，强化对施工一线操作人员的培训，改善职工生产生活条件，与此相关的费用成交人应充分考虑并包含在清单子目的单价中。

（6）质量抽检

福建省交通运输厅、福建省高速公路建设总指挥部、福建省交通质监局、项目所在市交通质监分局和采购人有权对成交人的工程质量进行抽验并对发现的质量问题或隐患提出处理意见，成交人应免费协助提供试件并按照处理意见进行整改。

（7）安全生产目标

合同实施期间无重大安全责任事故。

（8）成交人应妥善处理好与其它成交人的关系，发生交叉施工时，应相互配合，友好协作，并无条件服从采购人的统一协调。

（9）成交人应按采购人的要求使用福建省高速公路建设管理系统、福建省公路工程试验与质量检验评定系统、项目生产进度管理系统、公路工程造价软件与清单台账管理系统等工程管理软件，以及采购人认为必要的其它工程管理软件进行内业、进度、质量、计量与支付、试验等工程管理工作，并配备满足需求的电脑、打印机和网络设备，指定专人负责数据的录入与更新，费用由成交人承担。
（10）成交人应及时按监理人或采购人的要求报送各种计划、报表、整改报告、验收资料、变更等资料。如果采购人或监理人要求成交人上报的上述文件、资料延误提交或发生严重错误，不论何种原因，将对成交人按 22 款规定处以违约金。

（11）设备材料包装物和填充物的管理

成交人应严格按福建省重大动植疫情防治指挥部林业办公室《关于松木包装材料联合检查情况的通报》（闽疫〔2007〕林办 22 号）的有关规定，加强对设备材料包装物和填充物的管理。成交人在设备和或采购时，应要求供应方的包装材料不允许使用松木，若确实需要使用，须提供检疫部门出具的松木检疫合格证明，同时在"索赔及违约责任"中明确：供应方在包装材料上使用或夹带松木，或没有《植物检疫证书》，或《植物检疫证书》没有随货同行，则买方有权要求供应方赔偿。

（12）配合交工验收

成交人应配合业主方和监理人或采购人组织的工程交工验收工作安排。如检测结果出现不满足设计和规范要求，因此产生的一切整改和复检费用由成交人承担。

（13）重视工程收尾问题

工程实施末期，成交人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若成交人在采购人规定的期限内不能妥善处理上述问题，采购人有权委托其他单位进行处理，发生的费用由采购人从保留金、履约保证金或应支付给成交人的任意一款项中扣回，并上报处理。

（14）为加强本项目建设档案管理，在合同实施期间，采购方将委托有资质的专业档案公司对本项目档案资料进行及时的收集、整理、立卷、归档，以满足行业、省市等相关部门的档案管理规定和要求，成交人应积极配合专业档案公司，配足所需内业人员及设施，配合产生的相关费用由成交人承担。
（15）成交人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，成交人应按采购人的要求限期完成，否则采购人将强制切割并委托其它成交人完成原成交人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原成交人承担。实际发生费用，采购人将从应支付给原成交人的任何中期计量款中扣留或质保金、履约担保中扣除。

（16）成交人应对施工场内所用车辆（包括但不限于压路机、运输车等）安装倒车影像并配有倒车声音提示，以确保施工安全。

（17）严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
（18）成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。

（19）成交人应对采购人提供的材料进行妥善的保管和使用：采购人提供的材料到达现场后，成交人应指定专人（须向采购人书面报备）对其进行签收，并进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。采购人提供的材料的保管和使用过程中涉及的材料储存场地使用费、保管费、二次搬运费等所产生的一切费用均有成交人承担。成交人在保管和使用期间，如若造成采购人损失，一切费用由成交人承担，且采购人有权对其进行违约处罚。
（20）应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

（21）服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

（22）按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

（23）按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。

（24）严格按照审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。
（25）进场劳务人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人；普通作业禁止使用50周岁及以上的女性、60岁及以上的男性及体弱病残人员；高速公路现场施工作业禁止使用女性及55周岁及以上的男性；高空作业、特种作业等危险工作禁止使用女性及55岁以上男性；禁止使用不法人员。成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的一切责任和后果。所有作业人员上岗前必须进行职业健康体检并建立职业健康检查档案，对患有职业危害疾病的人员采购人有权要求成交人清退。发现未订立劳动合同，查到一次即要求该人员停工办理上岗手续(职业健康体检、签订劳动合同、上岗三级安全教育等)，2天内未按规定办理上岗手续，即予以退场。
（26）采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。因业主原因造成的结算款拖欠、无法支付的情况，不视为采购人违约，成交人承诺不要求采购人支付结算款，采购人不承担由此给成交人带来的任何经济责任，成交人也不得因此停工或闹事，否则因成交人停工或闹事造成采购人经济和名誉损失，由成交人承担赔偿责任。
（27）因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔）由成交人承担。
（28）负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。

（29）负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。
（30）根据《福建省促进散装水泥发展条例》等有关规定，各合同段散装水泥使用量应当达到水泥使用总量的百分之八十以上；袋装水泥使用部分，应按袋装水泥使用量每吨 3 元的标准缴纳散装水泥专项资金。因交通运输条件限制，专用运输车辆无法到达施工现场等特殊原因，不能按规定比例使用散装水泥的，成交人须在开工前 15 日内配合采购人向所管辖的人民政府散装水泥行政主管部门备案，经核准后可免去达不到使用比例部分的每吨 10 元的罚款，但每吨 3 元的专项资金仍需缴纳。如未按规定使用散装水泥或未及时缴纳散装水泥专项资金，被处罚的费用应由成交人承担。投标人在投标报价中应综合考虑以上因素，包含在所报的单价或总额价中，采购人不另行计量支付。

	28
	环境保护、安全生产和文明施工

1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

3.成交人应严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。

4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。

5.在整个施工过程中对成交人采取的环境保护措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。

6.成交人施工结束，其场地清理、临时设施拆除须在规定时间内完成，并得到采购人、 当地有关部门及监理、业主认可，其费用由成交人承担。

7.在施工期间，成交人应严格遵守《关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的  若干意见》的相关规定，规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。成交人应合理利用所占耕地地表的耕作层，用于重新造地；合理设置取土坑和弃土场，取土坑和弃土场的施工防护要符合要求，防止水土流失。成交人应严格控制临时占地数量，施工便道、各种料场、预制场要根据工程进度统筹考虑，尽可能设置在公路用地范围内或利用荒坡、废弃地解决，不得占用农田。施工过程中要采取有效措施防止污染农田，项目完工后成交人应将临时占地自费恢复到临时占地使用前的状况。如未按要求对临时用地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准或未通过土地管理部门验收的，土地管理部门将委托第三方对其恢复，所发生的一切费用由成交人承担。

8.加强施工现场的规范化管理，认真执行《福建省高速公路施工标准化管理指南》有关规定，同时要符合业主关于标准化施工的要求。成交人应按照采购人要求开展施工过程内业资料电子信息化工作，委托专业的电子化信息服务机构，并采用相关电子化专用软件，确保工程内业资料同步电子化。以上工作引起的相关标准化专项费用及电子信息化工作费用均包含在相关细目单价中。成交人的标准化建设方案及施工过程内业资料电子信息化工作方案需经采购人审批，不符合有关标准化建设规定或不符合采购人要求的，视为成交人违约，采购人将按照相关规定对其进行违约处理或不予支付标准化建设费。
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	工期延误

1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。

3.由于成交人原因造成工期延误，成交人应支付逾期交工违约金。逾期交工违约金按天计算为3万元/天。逾期交工违约金累计金额最高不超过3%签约合同价。采购人有权单方面解除合同，成交人不仅需要支付违约金，给采购人造成损失的，还应承担赔偿责任。采购人有权从应付给成交人的任何款项中或履约保证金或采用其他方法扣除此违约金。
4.成交人对可能引起工期延期的因素及产生的费用已经充分考虑，并体现在报价中。 施工中若遇不可抗力、政府活动、村民阻工、永久性施工用地交付滞后、图纸滞后、政策处理、疫情等任何问题造成停工事件发生并且影响到成交人作业时，成交人应在每次事件发生后7日内以书面形式向采购人提出延期报告，配合采购人向业主索赔工期，业主批准的，工期按业主的批准相应顺延；业主未批准延期的，工期不予顺延；成交人未在每次事件发生后7日内以书面形式提出工期延期的，工期不予顺延，且成交人丧失就相关费用向采购人索赔的权利。
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	工程质量

1.工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、合同、业主方约定的技术文件执行。
2.为保证工程质量，成交人按照相关规范、设计文件及业主要求进行技术交底，采购人对成交人的质量进行监督，成交人必须积极配合，如不听从监督，采购人可根据情况处以一定的违约金；每道工序施工完毕，先由成交人自检合格后报采购人检验通过，再由采购人通知监理工程师检验后，方可进入下一道工序施工，成交人不得以任何理由拒绝。

3.如成交人未按规范施工或存在质量隐患，采购人有权决定成交人停工整改，直至全面返工，并有权开出违约处罚通知书，经采购人签字后对成交人进行违约金处理。若经指出成交人仍未改变，影响到采购人总体工程质量，或影响到采购人诚信体系评价或受到行业主管部门行政处罚等有损企业形象和信誉的行为，采购人有权终止合同，由此引起的相关费用或工期延误均由成交人承担，给采购人造成损失的成交人全额赔偿。

4.成交人中选后，采购人或其它上级单位下发的关于工程质量管理的规定、标准、要求等，成交人均应无条件执行。成交人未按要求落实到位的，均视为违约，采购人有权按照相关规定对其追究违约责任。质监部门及其它上级单位、业主、采购人、监理人对工程外观质量、施工工艺进行检查或上述单位委托相关试验检测机构进行质量抽检发现不符合相关规范或标准化建设要求的，采购人均可依此检查、检测结果或相关通知、通报文件要求成交人进行整改及违约处罚，即使成交人自检结果合格也不影响采购人对成交人行使违约处罚的权利。
5.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。

6.公路工程：交工验收质量综合评分 90 分以上，竣工验收达到优良等级。若国家、福建省颁布最新质量验收规范，应符合最新质量验收规范要求。
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	工程验收：

1.按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。

2.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同及验收标准要求为止，由此造成的费用增加或工期延误由成交人承担。
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	施工安全

1.成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。

2.坚持"安全第一、预防为主、综合治理"方针，建立健全安全生产管理长效机制落实安全生产责任制，强化安全生产监管，杜绝安全生产重特大事故的发生。成交人应根据福建省交通运输厅《关于进一步加强公路工程建设安全管理的紧急补充通知》(闽交建明电[2011]50号)和福建省交通质监局《关于印发福建省公路水运工程施工现场领导带班生产工作制度细则(试行)的通知》（闽交质监〔2012〕335号）的要求，认真落实质量安全"五项制度"。合同实施期间严格落实好施工安全风险评估、领导带班、限时作业、参建单位对派驻机构巡查考核等管理措施。
3.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约，采购人可向成交人下发整改通知并可对成交人每次、每处或每项处以人民币10000元以上至50万元以下的违约金，直至终止合同。
4.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。

5.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。

6.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。

7.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。

8.对有特殊要求的工作人员必须按政府有关部门的规定实行持证上岗，采购人有权对 成交人进场设备的状况进行审核登记建档。成交人雇用的所有人员在采购人承接的工程现场范围内(包括生活区)应无条件接受采购人的安全监控，采购人有权对成交人所雇用的人员违反安全管理规定的行为(以有关法律、法规和采购人相关安全管理办法的内容为准)进行罚款，并在支付给成交人的结算款中扣除，成交人承诺采购人在行使该项权利时只需向成交人说明事实和原因，无需成交人确认。

9.若成交人施工段内与现有村道、乡道、县道、国道及其他通行道路等交叉，成交人应提前编制交通组织管控方案，管控方案需合理合规，符合安全通行要求，设置必要的安全防护用品，且必须派专人值守、维护及指挥交通，发生的一切费用均由成交人自行承担。若因成交人组织交通不力导致发生安全事故，由此产生的一切责任均由成交人承担。如交通组织管控方案需要经相关主管部门审批，成交人应自行完成且承担相应费用。

10.作业区域应采取安全防护措施并设立警示标志，非工作人员未经批准不得入内。若因成交人施工不当或安全警示不到位导致发生事故的(包括但不限于致施工人员、 第三人等受损伤的情形)，全部责任由成交人承担。采购人有权直接从成交人工程款中扣除相关损失赔偿费用和成本投入。

11.本项目施工安全布控需严格按照当地交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实 施 。

12.成交人须无条件配合采购人在成交人合同作业区域内的安全生产管理活动，如成交人不配合采购人的安全生产管理活动要求，对保障安全生产的投入明显不足，采购人有权采取措施确保生产安全，采购人投入的相关费用由成交人承担，从结算单中予以扣除。
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	农民工工资

1.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。

2.中间计量和最终结算需附农民工工资发放表，农民工工资由采购人拨付至农民工工资专用账户。

3.成交人应遵守国家《劳动法》及相关法律法规，做好农民工工资的及时支付和发放工作。若成交人违反该规定，采购人可对成交人进行违约处理。成交人应按劳动法的规定，与雇用人员签订劳动合同，劳动合同必须明确双方的权利和义务、工作条件、工作内容、工资标准及发放时间，并接受采购人和当地劳动管理部门的监督。不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。成交人应与采购人签订《农民工工资发放保证协议》,明确成交人的责任、义务，以及采购人可采取的强制措施。同时应指定专人具体负责，明确责任。在工程实施过程中，采购人有权从支付给成交人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

4.成交人不得以任何理由和形式克扣员工工资，更不得发生员工到采购人追讨工资或 有举报拖欠工资情况发生，若成交人无理克扣或拖欠工资情况属实，视为成交人违  约，采购人在垫付其应得工资后，有权要求成交人支付违约金，违约金数额为每次人民币50000元～50 万元（根据情况严重程度而定）。
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	其它：

1.采购人有权要求报价人提供资格证明材料原件核查，若报价人不予配合，报价文件将被否决。经采购人核实，若报价人所提供的证明有虚假行为的，将没收该报价人的报价保证金，报价人两年内不得参与采购人组织的采购活动。

2.成交人无论任何理由选择放弃成交的，采购人将没收该报价人的报价保证金，当即列入采购人施工队伍信息库黑名单，成交人两年内不得参与采购人组织的采购活动。

3.保险：成交人应为所有作业人员购买意外伤害险等保险，每个人保额不低于150万。

4.本工程不得分包或转包。

5.成交人应积极配合采购人做好各项检查的迎检工作，由此增加的费用认为已含在细目单价中，采购人不另行结算支付。若因采购人业主、监理办及上级部门检查造成成交人的人员、设备暂停施工，成交人不得以此为借口向采购人提出其他的人员、设备等误工索赔要求。

6.补充：

劳动竞赛、节点目标和评比活动基金（暂估价）、创建交通强国建设示范试点、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程创建示范项目等活动基金（暂估价）要求：

（1）采购人提供的劳动竞赛、节点目标和评比活动基金（暂估价）按固定值计列。施工过程中，成交人的违约金纳入劳动竞赛活动基金。劳动竞赛活动基金由采购人根据工程进展情况统一支配使用。 

（2）采购人设立创建交通强国建设示范试点、部级公路水运“平安工程”冠名项目、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程、省级平安工地（典型合同段）及环水保省部级示范项目等活动基金（暂估价），按固定值计列。 

①为扎实落实《交通强国建设纲要》、《福建省公路水运“平安百年品质工程”建设试点工作实施方案》，创建交通强国建设示范试点、部级公路水运“平安工程”冠名项目、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程、省级平安工地（典型合同段）及环水保省部级示范项目等，采购人将在项目实施过程中制定具体奖励细则。 

②本项目争创部、省高速公路智慧公路、部级“平安工程”冠名及省级平安工地（典型合同段）、绿色公路、创建交通强国建设示范试点、平安百年品质工程及环水保省部级示范项目等活动基金，总共设置为三个等级奖励（可叠加），第一等级：若本项目获得“部级“平安工程”冠名或省级平安工地（典型合同段）及环水保省部级示范项目，采购人将根据成交人贡献大小进行奖励，每个合同段成交人最高奖励不超过 72‬ 万元/次（省级 24‬ 万元/次）；第二等级：若本项目获得“闽江杯”、“李春杯”或国家优质工程“银奖”，采购人将根据成交人贡献大小进行奖励，每个合同段成交人最高奖励不超过 120 万元/次；第三等级：若本项目获得鲁班、詹天佑奖或国家优质工程“金奖”， 采购人将根据成交人贡献大小进行奖励，每个合同段成交人最高奖励不超过 240万元/次。采购人将在项目实施过程中制定具体实施细则。 

本项目创建交通强国建设示范试点、部级公路水运“平安工程”冠名项目、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程、省级平安工地（典型合同段）示范项目等活动实行质量、安全、环水保一票否决制度，凡工程建设过程中发生安全生产责任事故、质量事故和重大环境污染事故并被有关职能部门追责的参建单位将不予参加奖励活动。

（4）成交人协助配合采购人做好发明型专利、实用型专利、省级工法等专利，具体实施情况以采购人派发任务为准。


附表1  成交人应提供的管理人员表

	序号
	职务（工种）
	人数
	具体要求
	备注

	1
	项目负责人
	1
	负责施工协调、现场管理
	

	2
	项目管理员
	1
	负责现场施工管理
	

	3
	安全员
	1
	负责施工安全管理
	


	附表2                   施工协作供应商考核评价表

	分包队伍名称：          考核时间：               参与工程项目名称：

	序号
	项    目
	标准
	现场管理考核

	
	
	
	得分标准分
	考核情况
	考核得分
	备注

	1
	履约能力
	1、 施工协作供应商应按投标承诺书中的人员到位，人员配置必须满足合同文件及工程正常运作的要求，无特殊情况，不得变动人员。如未经批准擅自更换各类专业人员的，每擅自更换1人扣1分。
	15
	
	
	

	
	
	2、施工协作供应商的机械设备应按投标书中的承诺进场，满足现场施工要求。如果进场设备未能按时到达、短缺或未经总包方同意擅自调离项目的，大型设备每台(套)扣3分，小型设备每台(套)扣1分。在规定的时间内仍未履行者，暂停拨付工程款，直到符合要求。
	
	
	
	

	
	
	3、按时缴纳履约保证金，每延迟1天扣1分。
	
	
	
	

	2
	现场管理
	1、不服从业主、监理和项目技术人员管理，扣1分/次。
	5
	
	
	

	
	
	2、现场施工场地不规范，不满足文明施工要求，扣1分/次。
	
	
	
	

	
	
	3、不配合项目经理部召开会议、培训等管理工作，扣2分/次。
	
	
	
	

	3
	安全及文明 
	1、施工协作供应商应遵守省养护公司出台的相关规定，保障施工安全，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	15
	
	
	

	
	
	 2、特种工作人员，无证上岗的，每人扣2分，并责令更换无证人员。 
	
	
	
	

	
	
	3、施工协作供应商人员有如下情况之一者，每人每次扣1分。
1)违章指挥，强令施工人员违章作业者。
2)不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。
3)违反劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。
4)发现事故隐患苗头，末采取积极有效措施及时整改者。
5)发生事故隐瞒不报告，或隐瞒事故真相，或末保护好事故现场者。
6)采购安全生产用品不符合使用质量要求者。
7)对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。
8)无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机车者。
9)上路未佩戴安全防护器(包括安全标志服\反光背心等)具者。专业分包单位有如下情况之一者，每人每次扣1分。
1）未进行安全培训教育的。
2）未与各班组签订安全责任书的。
3）未召开安全生产例会的。
4）未按规定进行安全生产检查，落实安全责任制的。                                                                          
5）施工现场(交叉路口)安全标志缺、损的。
	
	
	
	

	
	
	4、如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，每次扣5分。严重者移交司法机关，追究其刑事责任。
	
	
	
	

	
	
	5、机械设备停放、材料堆放不符合规定每次扣1分、垃圾未及时清理1次扣1分，乱丢乱弃垃圾每次扣1分。施工协作供应商要堆弃废料渣时，必须按合同约定或总包方指定的地点进行堆弃，如在非指定的地点弃渣，弃渣不规范，造成弃渣场溢出污染周边环境的赔偿相应的经济损失并负责处理达到要求。施工协作供应商自行选定的弃渣场，所发生的一切纠纷，造成的一切损失，由施工协作供应商自负，扣3分。
	
	
	
	

	
	
	6、施工及生活中产生的污水或废水，施工协作供应商应集中处理，经检验符合环保标准后才能排放河流或沟溪中。如环保检查人员发现施工协作供应商将含有污染物质和可见悬浮物质的水排入河流、水道或现有灌溉系统中，致使河流、水道中的悬浮物增加或造成河道冲刷和水流污染，则扣5分并勒令整改，及负责赔偿损失。
	
	
	
	

	
	
	7、由于班组自身原因发生安全事故，本表得分为0。
	
	
	
	

	
	
	8、施工协作供应商未办理人身意外保险的，除责令限期办理外，扣3分。逾期不办理，由总包方强制代为办理，费用从正常支付款项中扣回，并处以同等金额的违约金，并扣5分。
	
	
	
	

	4
	工程质量
	1、施工协作供应商应遵守养护公司出台的《沥青路面养护工程施工标准化指南》进行施工，保障施工质量，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	15
	
	
	

	
	
	2、施工协作供应商应强化工序管理，严把操作工艺关，坚持工序逐级检验制度和工序交接制度，坚持上道工序不合格或未经总包方检查验收，下道工序不准施工的原则，要以工序质量保分项工程的质量。若施工协作供应商违反了此规定，每次扣2分，未检工序不予计价。
	
	
	
	

	
	
	3、施工协作供应商应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场；已运进场经检验不合格的材料、半成品、成品，严禁使用，并应在接到监理工程师口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现施工协作供应商使用不合格材料、未经检测材料或无进场记录的原材料，除要求在规定期限内返工外，每处每次扣5分；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次扣10分。各类原材料应分类堆码整齐，堆放砼施工材料(水泥、砂、碎石)的场地必须硬化，钢材、水泥必须入库，不得露天堆放，否则每处每次扣2分。
	
	
	
	

	
	
	4、存在质量问题，给本公司造成恶劣影响的，本表得分为零，列入黑名单。
	
	
	
	

	
	
	5.每个施工现场必须有管理人员（带班人员）在场把关，每缺1人.次扣1分。
	
	
	
	

	5
	工程进度
	1、施工协作供应商必须认真严谨的编制施工组织计划，并按规定时间上报与工程进度有关的资料，延误提交或发生严重错误的，每次扣1分。
	15
	
	
	

	
	
	2、施工协作供应商应按照要求报送车辆及设备资料，以便办理上路作业相关手续，每延迟1天扣1分，每缺1项扣1分。
	
	
	
	

	
	
	3、属施工协作供应商原因造成阶段（以月为单位）进度计划不能完成的，每延迟1个月扣5分，阶段进度计划不能按时完成的暂停施工协作供应商参与本公司施工分包队伍选择资格。
	
	
	
	

	
	
	4、为保证工程的顺利进行，施工协作供应商的项目主要管理人员及班组长离岗时必须请假。如擅自离岗每天每人扣1分，并责令离岗者限期返回。 如逾期不归的，按擅自更换人员论处。
	
	
	
	

	
	
	5、施工协作供应商因自身因素造成施工进度滞后，应加大人力、物力、设备投入，加强现场管理，并作出切实可行的整改方案，供总包方检查落实。如逾两次整改仍无效果，总包方将要求施工协作供应商更换施工班组，并执行第七条的违约处理。若造成工程进度严重滞后，总包方将采取措施对施工协作供应商的工程进行分割，甚至终止合同，以保证工程进度目标的实现，并且施工协作供应商应承担由此所造成的一切损失，扣10分。
	
	
	
	

	6
	农民工工资支付
	1、能及时支付农民工工资，未出现投诉、农民工聚众闹事等现象的，本项不扣分；                                          
2、出现农民工投诉到各单位投诉的，本项不得分并列入黑名单。
	5
	
	
	

	
	
	3、出现农民工聚众闹事的，本项不得分并列入黑名单。
	
	
	
	

	7
	业主、监理满意度
	受业主或监理通报批评的，一次扣2分。
	5
	
	
	

	8
	廉   政
	1、发现廉政问题，本项不得分并列入黑名单。
	5
	
	
	

	
	
	2、出现廉政问题，造成后果，本项不得分(本次考核为0分)。
	
	
	
	

	9
	信誉度
	1、购买或领取竞标文件，中间过程确认要进行竞标又未进行竞标的，一次扣3分； 
2、在投标、竞标过程中，出现买标、卖标、串标等行为的，一经核实，列入黑名单。
	5
	
	
	

	10
	其他
	
	15
	
	
	

	评分栏
	小计
	100
	
	
	

	
	总计
	

	
	现场管理考评                                                       负责人：            
                                                                   审核：  
                                                                   经办人： 
	日期：    

	注：1、凡本考核表未提及的其他事项，按合同文件规定执行；

2、本表可根据各分包工程实际情况进行修改。


第三章  评审办法及标准

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	1
	本项目采购实行资格后审，并采用综合评分法的评审方法，评审小组对满足采购文件实质性要求的报价文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时则通过抽签的方式来确定排名顺序。

	2
	形式评审与响应性评审标准
	报价文件应符合以下要求或标准，否则按重大偏差处理，其报价文件将被否决：
报价人应满足第一章采购公告中的报价人的资格要求条件；

报价人的报价不得超过采购人编制的最高控制单价及最高控制总价；
（3）报价文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩；
a.报价文件按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标；
b.报价文件附表的所有数据均符合采购文件规定；
c.报价文件组成齐全完整；
d.报价文件的包封符合采购文件规定。
（4）报价文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。
（5）报价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了报价保证金。
（6）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。
（7）报价人法定代表人若亲自签署报价文件的，提供了法定代表人身份证明。

（8）一份报价文件应只有一个报价。
（9）报价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。
（10）报价文件未附有采购人不能接受的条件。

（11）报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表应按要求进行填写（如有）。
（12）权利义务符合采购文件规定：
a.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；
b.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
c.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
d.报价人在报价活动中无欺诈行为；

e.报价人未对合同条款有重要保留。

（13）未存在不符合本采购文件规定的其他重要条款。

	条款号
	量化因素
	量化标准

	3
	详细评审标准
	评审价计算
	经评审的报价（即评审价）=算术性修正后的报价

	
	
	分值构成

（总分100）
	评审分满分：90分

业绩分满分：3分
实施方案分得分：7分

综合得分：评审价得分+业绩分+实施方案分。

	
	
	评审基准价

计算方法
	评审基准价的确定：

评审基准价为“可参与评审基准价计算的报价”的算术平均值，即：
 [image: image1.png]A Y (a tay+ota)




  A：评审基准价（取到整元）；

a：可参与评审基准价计算的报价；

n：可参与评审基准价计算的报价人数量。
注释：
可参与评审基准价计算的报价人包括：

报价现场未被否决处理的报价人。
“最高控制价90%≤报价金额≤最高控制价100%”的报价人。
（“可参与评审基准价计算的报价人数量”大于5家时，评审基准价需去掉一个最高值和一个最低值后再计算，如少于等于5家时，则不需要）。

2.采购人应在报价会现场宣读完报价人的报价后，当场计算评审基准价。评审基准价和报价在整个评审期间保持不变，不随通过资格后审及报价文件评审的报价人数量、算术性修正发生变化。

3.如果报价人认为合同包的评审基准价计算有误，有权在报价会现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的报价人的数量发生变化。

	
	
	评审价

偏差率
	评审价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评审价-评审基准价）/评审基准价。

	4
	评审价得分

（90分）
	评审价得分计算公式示例：

（1）如果报价人的评审价＞评审基准价，则评审价得分=90-偏差率×100×E1；

（2）如果报价人的评审价≤评审基准价，则评审价得分=90+偏差率×100×E2；

其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。E1应大于E2。

项目E1、E2取值分别为：E1=1.0   E2=0.5
评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	5
	业绩分得分

（3分）
	自2020年3月1日起至报价文件递交截止之日止，完成高速公路交安设施类工程单个施工合同总金额达到1500万元及以上（时间以合同签订时间为准，金额以合同金额为准）得1分，累计最高得3分。

报价人应以单个合同为单位，提供相应施工合同（含标价的工程量清单）、验收证明材料，并附中间计量任意一张的结算发票，上述资料均应加盖公章，否则不予认定。

	6
	实施方案分得分

（7分）
	按照《福建省高速公路施工标准化管理指南》第三分册 路面工程及交安安全设施 第二版要求，编制高速公路交安工程的实施方案。

	
	
	总体实施方案：实施方案基本合理，基本满足项目要求的，得基本分3.5分；实施方案全面且可行，由评委在0～0.5分酌情加分。

本项满分4分，未提供不得分。

	
	
	项目实施要点：高速公路交安设施施工的项目实施要点基本明确，实施方案基本合理，关键施工节点控制措施基本可行的，得基本分1分；实施要点高效和易行，由评委在0～0.5分酌情加分。

本项满分1.5分，未提供不得分。

	
	
	项目管理要点：项目管理要点基本明确，管理措施基本可行的，得基本分 1分；管理要点高效和易行，由评委在0～0.5分酌情加分。

本项满分1.5分，未提供不得分。

	6
	其它
	若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。


1、评审方法

本次评审采用综合评分法。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据评审办法前附表第1款规定的标准对报价文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应文件处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作无效响应文件处理：

（1）有下列情形的之一的：

a. 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

b. 为本项目的监理人；

c.为本项目的代建人；

d.为本项目提供采购代理服务的；

e.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

f.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

g.与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

h.被责令停业的；

i.被暂停或取消报价资格的；

j.财产被接管或冻结的；

k.在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

l.被省级及以上交通或建设主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

m.为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的报价文件作否决处理。

3.1.6 修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组按评审办法前附表第2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出报价，并编制价格比较一览表。

3.2.2 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价，其报价作否决处理。

3.3 报价文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的报价文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变报价文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于报价文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

1.评审小组对满足采购文件实质要求的报价文件，根据评审办法前附表第2款规定量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的评分由高到低的顺序推荐前三成交候选人。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

第四章  A、合同协议书（格式）

                   （采购人名称，以下简称甲方）为实施                 （项目名称），已接受                    （成交人名称，以下简称乙方）对该项目施工承包报价。甲方和乙方在福州市鼓楼区共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同协议书（补充协议如有）；

（2）甲方要求；

（3）成交通知书；

（4）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（5）设计文件、图纸；

（6）合同履行中，甲乙双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

（7）乙方实施计划；

（8）标价工程量清单；

（9）本项目采购文件；

（10）乙方的报价文件及其附件。
（11）福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部与项目业主（总发包人）另行订立的补充协议、变更合同、来往函件等，以及总承包方、项目业主（总发包人）、项目监理方发出的指示、要求、指令等；

（12）发包人授权委托书。
2. 上述文件互相补充和解释，均为合同的有效组成部分。

3. 签约合同价（含3%税，含暂估价、暂列金）（暂定）：人民币（大写）          （¥         元）。

4. 乙方项目负责人：          ，身份证号码：           ，联系方式：              。 

5. 工程质量符合的标准和要求：合格。

6. 乙方承诺按合同约定承担工程的实施、竣工及缺陷修复。

7. 甲方承诺按合同约定的条件、时间和方式向成交人支付合同价款。

8. 本项目工期暂定自合同签订之日起至2026年3月31日（实际进场时间具体以采购人的通知为准。其中宁德西收费站至大甲互通暂定2024年 12 月底通车试运营）。

9. 对于因合同本身或因执行本合同而引起的争议，应通过友好协商解决。当协商无效时可向合同签订地法院诉讼解决。

10.甲方提供材料：波形梁钢护栏、中央分隔带活动护栏、突起路标、轮廓标、隧道反光环、立面标记、防眩板、防眩网等主要材料。

11.通知及送达

（1）根据本合同需要发出的通知、要求等所有双方往来文件、均应以书面形式进行。若以邮寄方式发送，则邮件发出后 5 日或邮件寄送至对方联系地址即视为送达（拒收亦视为送达）。

（2）甲乙双方确认以下通讯地址为送达地址，用于双方文书的传递及诉讼等争议解决方式的联系地址：

甲方通讯地址：

联系人：

联系电话：

乙方通讯地址：

联系人： 

联系电话： 

（3）如甲、乙方任何一方的上述通讯地址发生变化，应提前 3 日向另一方送交书面的变更告知书。另一方在收到变更告知书前，原地址仍然有效。

12.本协议书一式 捌 份，合同双方各执 肆 份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效。

13.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

甲方：                （盖单位章）         乙方：                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）    法定代表人或其委托代理人：      （签字）

         年       月         日                    年         月          日

B、廉政合同书（格式）

为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，本项目采购人福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部（以下简称甲方）与成交人      

                     （以下简称乙方），特订立如下合同。
    一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行

                   的合同文件，自觉按合同办事。
2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

    2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。    

    3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

    5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

    6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

 三、乙方义务

    1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

    2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

    3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

    四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-3835 8229，举报邮箱：jw@fjgsyh.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且三年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份，甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：                      

签订日期：  年  月  日
C、安全生产合同（格式）
为在《                                        工程》施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部（以下简称甲方）与成交人                  （以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按相关要求配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案并进行演练；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方全权负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人身意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：                                乙方：                      
（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：                      

签订日期：  年  月  日
第五章  工程量清单

详见附件2-宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择采购最高控制价工程量清单。

注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

工程量清单编制说明

1、本采购报价含人工费、材料费（除采购人提供材料）、机具费、设备费、场地租赁费、材料现场卸车费、保管费、倒运费（甲方库房或指定存放点到施工现场）、缺陷修复费、误工费、窝工费和赶工费、冬雨季和夜间施工费、安全文明施工措施费、管理费（含社会保险费用）、税金和利润等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

3、报价人用于本采购工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

4、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

5、成交人提供的材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

6、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

7、报价人报价单价及总价不得超过采购人的最高控制单价及总价，否则其报价作废。

本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

8、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。

9、其中暂估价（包含劳动竞赛、节点目标和评比活动基金，创建交通强国建设示范试点、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程创建示范项目等活动基金）及暂列金为固定价，报价人不得变动。项目管理人员是指采购人使用成交人工程师（路桥或交安相关专业）及以上职称的人员实施本项目采购范围内与技术相关工作的劳务用工。成交人应根据采购人要求提供项目管理人员，人员由采购人统一管理、调度；以采购人签认的人数及月数进行结算，当实际月数不足半月按0.5个月结算，满半月不足一月的按1个月结算。
10、本项目工程量清单报价中税金统一按3%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则报价将被否决。成交人结算税金均按3%进行结算，若国家税收政策另有调整，税金据实结算。
第六章  报价文件格式

宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择

（项目编号：NG-2024-LW-003）
报价文件

单位：                            （盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
日期：         年         月         日 

目　　录

1、报价函

2、标价工程量清单

3、法定代表人身份证明书或授权委托书
4、“中国执行信息公开网”及“信用中国”网页截图

5、营业执照、资质证书、施工安全许可证

6、拟委任的项目人员证明材料
7、业绩证明材料

8、实施方案
9、报价保证金凭证和相关信息

10、退还报价保证金承诺书

 1、报价函

福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部：
1.根据已收到的宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择（项目编号：NG-2023-LW-003）采购文件， 我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸和技术文件 、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币￥          元（大写         元）的报价总价（含3%税）并按上述图纸和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在本项目工期暂定自合同签订之日起至2026年3月31日（实际进场时间具体以采购人的通知为准。其中宁德西收费站至大甲互通暂定2024年 12 月底通车试运营）。内完成交工验收并移交整个工程（实际进场时间具体以采购人的通知为准）。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内向采购人缴纳合同总额10%的履约保证金或履约保函，并在规定的期限内与采购人签订合同。

6.一旦我方成交，我方将派出          （负责人），                 （身份证号码），             （联系电话）作为本项目的负责人。

7.我方同意所递交的报价文件在“采购须知表”规定的报价文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
单位：　　　　　　　　　　    （盖单位公章）

地址：                                      

联系电话：                                  
开户银行：                                  

账    号：                                  

日    期：          年          月         日

标价工程量清单

详见附件3-宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择报价工程量清单。
报价人应将填写完整的附件3打印并逐页加盖公章附后。并将填写完整的附件3的excel格式拷贝到U盘，随报价文件一起递交。未按要求递交U盘的，其报价文件将被拒绝。
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。
报价人单位公章：                  

                                                 日期：     年     月     日    

工程量清单编制说明

1、本采购报价含人工费、材料费（除采购人提供材料）、机具费、设备费、场地租赁费、材料现场卸车费、保管费、倒运费（甲方库房或指定存放点到施工现场）、缺陷修复费、误工费、窝工费和赶工费、冬雨季和夜间施工费、安全文明施工措施费、管理费（含社会保险费用）、税金和利润等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

2、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

3、报价人用于本采购工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

4、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

5、成交人提供的材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

6、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

7、报价人报价单价及总价不得超过采购人的最高控制单价及总价，否则其报价作废。

本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸等一起阅读和理解。

8、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。

9、其中暂估价（包含劳动竞赛、节点目标和评比活动基金，创建交通强国建设示范试点、智慧公路及绿色公路、平安百年品质工程创建示范项目等活动基金）及暂列金为固定价，报价人不得变动。项目管理人员是指采购人使用成交人工程师（路桥或交安相关专业）及以上职称的人员实施本项目采购范围内与技术相关工作的劳务用工。成交人应根据采购人要求提供项目管理人员，人员由采购人统一管理、调度；以采购人签认的人数及月数进行结算，当实际月数不足半月按0.5个月结算，满半月不足一月的按1个月结算。
10、本项目工程量清单报价中税金统一按3%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则报价将被否决。成交人结算税金均按3%进行结算，若国家税收政策另有调整，税金据实结算。
                 报价人单位（盖章）：                  
                               日期：                   
3、法定代表人身份证明书或授权委托书

3.1法定代表人身份证明书
法定代表人身份证明书

单位名称：                             

地址：                                 

姓名： （需亲笔签名）  性别：       年龄：       职务：       

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：                           

联系电话：                             
特此证明

                                单位：                             （盖单位公章）

日期：        年        月       日

（后附法定代表人身份证复印件正反面）

法定代表人身份证复印件（彩色）正反面
3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的   （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部的宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择（项目编号：NG-2024-LW-003）采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。


    代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：         

单  位：                 部门：         职务：         

联系电话：              

单      位：               （单位全称）
法定代表人：              （签字或盖章）

身份证号码：                           
被授权委托代理人：              （签字）

身份证号码：                            
                               日      期：        年        月      日

（后附被授权委托代理人身份证复印件正反面）

被授权委托代理人身份证复印件（彩色）正反面

4.1、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人的网页截图
4.2、在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/xinyongfuwu/zhongdashuishouweifaanjian/）

未被列入重大税收违法失信主体的网页截图
资质证明材料

（营业执照、施工安全许可证、基本账户等）
6. 拟委任的项目人员证明材料
报价人应至少提供有相关交安施工经验的工程师（路桥或交安相关专业）及以上的专业职称的项目负责人1名，工程师（路桥或交安相关专业）及以上专业职称的项目管理人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；建设主管部门或交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上安全员1名。
	拟在本采购项目担任项目负责人

	姓名
	
	年龄
	
	职称证书及编号
	

	拟在本采购项目担任项目管理人员

	姓名
	
	年龄
	
	职称证书及编号
	

	
	
	
	
	
	

	拟在本采购项目担任项目安全员

	姓名
	
	年龄
	
	安全生产考核合格证书及编号
	


注：

1.拟委任的项目负责人与项目管理人员应附件身份证复印件、职称资格证书、本单位为项目负责人与项目管理人员在社保管理部门缴交社保费证明（在报价文件递交截止日之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴交时间连续三个月或以上）。

2.拟委任的项目安全员应附件附件身份证复印件、本单位为项目安全员在社保管理部门缴交社保费证明（在报价文件递交截止日之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴交时间连续三个月或以上）、建设主管部门或交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证及以上。

3.未按要求附件相关证明材料的，其报价文件将被拒绝。

报价人：              （盖公章）
                                                                          年    月    日
6.1 项目负责人证明材料

（附件身份证复印件正反面、职称资格证书、社保缴费证明）

6.2 项目管理人员证明材料

（附件身份证复印件正反面、职称资格证书、社保缴费证明）

6.3 安全员证明材料

（附件身份证复印件正反面、社保缴费证明、安全生产考核合格证书C证）

7、业绩证明材料
自2020年3月1日起至报价文件递交截止之日止，完成高速公路交安设施类工程单个施工合同总金额达到1500万元及以上（时间以合同签订时间为准，金额以合同金额为准）得1分，累计最高得3分。

报价人应以单个合同为单位，提供相应施工合同（含标价的工程量清单）、验收证明材料，并附中间计量任意一张的结算发票，上述资料均应加盖公章，否则不予认定。
	序号
	项目名称
	合同签订时间
	合同金额
	验收时间
	发票编号
	备注

	1
	XX项目
	XXXX.X.X
	XXXXXXX
	XXXXXXX
	XXXXXXX
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


实施方案

报价人应将编制完整的实施方案打印并逐页加盖公章附后，并将编制完成的文件（word格式）拷贝到U盘，随报价文件一起递交。未按要求递交U盘的，其报价文件将被否决。
报价保证金凭证和相关信息
福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部：
我们在贵公司组织的 宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择（项目编号：NG-2024-LW-003）采购项目报价活动中，提交了￥          元人民币的报价保证金。我公司汇出报价保证金的账户信息如下：

开户名：                                
开户行：                                
帐  号：                                
报价人（全称并加盖公章）：                 
                          法定代表人或其授权代表：                   
                          日      期：                               
附:本次项目报价保证金汇款单据复印件并加盖公章！汇出账户须为报价人公司的基本账户，不得以个人账户汇出报价保证金。
9.1、报价保证金汇款单据复印件

将交纳保证金的凭证单据彩色扫描件（能反映开具银行及账户名称）

（加盖公章）粘贴在此作为证明

10、退还报价保证金承诺书
福建省高速公路养护工程有限公司宁德至古田高速公路工程C3合同段B施工段项目经理部：

我方参与贵司 宁德至古田高速公路工程施工C3合同段B施工段交安工程劳务协作队伍选择（项目编号：NG-2024-LW-003）的谈判，我方以           的形式提供人民币

           元的报价保证金，当可以退还时，请退还到我公司以下账户，我公司将视为已收到该报价保证金：

1、开户名：                          

2、开户行：                          
3、账号：                            
特此承诺！

报价人名称：              （全称并加盖公章）
报价人法定代表人或其授权代表：               

                          报价人联系方式：                            

日    期：     年     月     日

注：本表除签字外，其余填写内容需为印刷体，开户名、开户行、及账号应与提交报价保证金的账号相同。
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