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第一章  采购公告
 福建省高速市政工程有限公司对厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包协作队伍选择（项目编号：SZ-2024-LW-064 ）进行公开采购，现根据采购要求，组织合格的企业单位参加采购。
二、项目概况与采购范围
（一）项目概况：

1.本次采购共划分2个合同包，合同包1主要实施路段/区域位于福建省厦门市翔安区，工程数量为合同包1包含翔安支线桥1#-20#墩全线钢筋集中加工、运输，合同包2包含翔安支线桥1#-20#墩混凝土类的施工等内容。具体详见工程量清单。
2.本项目合同包1最高控制价：合同包1人民币14085621.83元（含3%税），合同包2人民币37047985.54元（含3%税）。
上述工程数量及工程量清单数量仅作为评审数量，结算以双方现场签认为准，报价人应充分考虑因数量发生较大变化而带来的风险。
实施的范围包含但不局限于上述地区，采购人有权根据工程实施需要进行调配，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑因实施范围发生变动而产生的报价风险。
（二）采购范围：
本次采购包含 合同包1包含翔安支线桥1#-20#墩全线钢筋集中加工、运输，合同包2包含翔安支线桥1#-20#墩混凝土类的施工等内容。具体内容及工程量详见《工程量清单及清单特征描述》

（三）项目工期：
本项目计划工期 ：暂定为450日历天 ，实际进场时间具体以采购人的通知为准。
报价人应充分考虑因工期变化（如国家法定节假日或政治性交通保畅造成停工等）带来的风险。
报价人的资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册的，具有合法经营资格的国内独立法人（提供有效的营业执照扫描件）；

2、本采购项目要求报价人须具备有效的资质：具备施工劳务资质，且具有独立法人资格、依法取得营业执照、税务登记证（若营业执照为三证合一，可忽略）。
3、本项目在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库（桥隧类）内进行采购，与福建省高速公路养护工程有限公司签订战略合作协议的供应商视同供应商库内成员，在满足相应资格条件的情况下也可参与报价。若报价人不在福建省高速公路养护工程有限公司供应商库（桥隧类）内的或未与福建省高速公路养护工程有限公司签订战略协议的，其响应文件将被拒绝。与福建省高速公路养护工程有限公司签订战略合作协议的供应商参与报价时，需提供战略合作协议复印件并加盖公章。

4、报价人自2021年1月1日起至响应文件递交截止之日单个合同金额不低于350万元的桥梁类施工业绩（合同包1、合同包2业绩一致），以报价人提供的施工合同及全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中登记的业绩信息网页截图作为证明材料（截图须体现结算金额），若报价人提供的业绩未在全国公路建设市场监管公共服务平台中登记，应提供：施工合同，及甲方签认盖章的交工验收资料或进度款申请资料（含增值税发票）等相关证明材料，金额、时间均以合同为准。若报价人资格业绩不符合上述要求的，其响应文件将被否决。（以上材料为复印件并逐页加盖公章）
5、由福建省发改委、省重点办（福建省发改委网站（fgw.fujian.gov.cn）最新发布的福建省重点项目参建单位业绩信誉评价登记情况通报中被评为C、D级的企业，在有效期内不得参加报价（以评审时采购人在上述网站查询结果为准）。

6、在福建省高速公路集团有限公司网站（网址：http://www.fjgsgl.com/）最新发布的关于福建省高速公路养护从业单位信用考核结果中被评为D级的企业，在有效期内不得参加报价，否则其响应文件将被拒绝。

7、被福建省高速公路养护工程有限公司或其所属单位、项目经理部列为C、D级或黑名单的企业，在有效期内不得参加报价，否则其响应文件将被拒绝。

8、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人，并在响应文件中附上中国执行信息公开网中未被列入失信被执行人名单的网页截图；

9、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体；并附上未被列入重大税收违法失信主体的网页截图；
10、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位（以上统称关联企业），不得对同一合同包进行报价，否则其报价均无效。
11、本项目不接受联合体报价。

四、评审办法

本项目采用综合评分法。
五、报价保证金

本项目不设置报价保证金。
六、采购文件的获取

1、凡愿意参加报价的合格报价人请于2024年11月21日起至响应文件递交截止时间前通过福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）下载采购文件，采购人不另行出售纸质采购文件。

七、响应文件的递交及相关事宜

1、本项目不组织进行现场考察，报价人可自行前往，其费用和风险无论是否承接本项目均由报价人自行承担。
2、响应文件递交的截止时间为2024年11月27日10时00分00秒（北京时间），报价人应将响应文件递交至 厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司开标室。
3、逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

八、报价会时间及地点

报价会时间：2024年11月27日10时00分，地点同响应文件递交地点。
报价人应派其法定代表人或其授权委托代理人出席，出席代表需携带法人代表证明或法人授权委托书、身份证原件及盖有单位公章的上述资料复印件以供审查，未按要求参加的，其响应文件将被拒绝。

九、发布公告的媒体

发布公告的媒体：福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：https://www.fjgsyh.com/）。

十、联系方式

采购人：福建省高速市政工程有限公司 
地  址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司 
电  话：18950496211

联系人：张女士 
第二章  采购须知及合同条款

	条款号
	具体信息或数据

	1.1
	采购人：福建省高速市政工程有限公司
地址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司
电话： 18950496211           联系人： 张女士         
邮编：  361021                        

	1.2
	项目名称：厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包协作队伍选择。

	1.3
	项目地点：福建省厦门市翔安区翔安支线桥，但不仅限于上述地区，具体施工地点以采购人实际通知为准。

	1.4
	资金来源：福建省高速公路专项工程费用。

	2
	采购范围

本次采购包含合同包1包含翔安支线桥1#-20#墩全线钢筋集中加工、运输，合同包2包含翔安支线桥1#-20#墩混凝土类的施工等内容。及工程量详见《工程量清单及清单特征描述》。如采购人要求使用自有机械设备的，成交人需无条件优先使用采购人提供的自有机械设备。

	3
	本项目报价内容包括：
按《工程量清单报价表》所列项目及施工图纸（如有）包含的所有工作内容进行综合报价。单价费用包含：人工费、机械费、材料费（采购人提供的主要材料除外）、质检、安装、缺陷修复、安全防护费（或安全布控）、管理、夜间施工增加费、安全文明施工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因采购人、监理工程师、项目业主、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、意外伤害保险、采购人提供的材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

	4
	计划工期：以业主（或监理）下达的开工令时间为准 ，实际进场时间具体以采购人的通知为准。

	5
	质量要求：一次验收达到相关规范要求质量合格标准。

	6
	缺陷责任期：24个月，起算时间为：本合同实际交工之日起。

乙方对本工程质量承担的缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期起算时间为：本合同实际交工之日起 。

	7
	质量保证金：

7.1工程质量保证金扣款比例与时间:3%，终期结算扣除。

7.2农民工工资保证金扣款比例与时间:3%，终期结算扣除。

	8
	报价人资格要求：见第一章采购公告。

	9.1
	报价人要求澄清采购文件

在递交响应文件截止之日3天前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

	9.2
	报价人确认收到采购文件澄清

无需确认。采购人将在福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）发布采购文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同报价人已知悉，报价人应自行关注发布信息的网站。

	9.3
	采购文件澄清、修改发出的形式

采购人在采购截止日3天前，将以编号的补遗书发布在福建省高速公路养护工程有限公司官网，报价人自行查阅和下载，由报价人自行打印成书面文件，采购人不再以其它方式通知报价人。所有修改、澄清补遗内容均为采购文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。

	9.4
	报价人确认收到采购文件修改
无需确认。采购人将在福建省高速公路养护工程有限公司官网发布采购文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同报价人已知悉，报价人应自行关注发布信息的网站。

	10
	最高控制价

合同包1：14085621.83（含税3%）

合同包2：37047985.54（含税3%）
报价人的报价总价或报价单价超过最高控制价的，响应文件将被否决。
本次采购采用一次性报价。本项目不应有两个及以上报价，否则响应文件将被否决。

	11
	采购文件组成

（1）采购公告

（2）采购须知
（3）评审办法及标准
（4）合同协议书格式
（5）工程量清单及工程量清单说明
（6）响应文件格式。

	12.1
	响应文件有效期：自报价人递交响应文件截止之日起计算30日内。

	12.2
	报价保证金

本项目不设置报价保证金。


	12.3
	报价保证金交纳到账截止时间：见第一章 采购公告。

	12.4
	报价保证金的退还：采购人最迟将在书面合同签订后5日内向成交人和未成交人原额无息退还报价保证金。

	12.5
	报价保证金将不予退还的情形

发生以下情况之一的，报价保证金将不予退还：

①报价人在报价截止时间后，报价有效期内撤回报价；

②成交人在收到成交通知书后，未能在规定的时间内与采购人签订合同，或签订合同时向采购人提出附加条件的；

③成交人未按采购须知表或成交通知书的规定提交履约保证金的；

④以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假或虚假应标，骗取成交的；

上述不予退还报价保证金的情况给采购人造成损失的，还要承担赔偿责任。

	12.6
	响应文件组成

（1）第一册（报价文件）组成：
①报价函；

②已标价工程量清单及工程量清单说明

③法定代表人身份证明或授权委托书

④营业执照（资质证书及安全生产许可证，若有）

⑤中国执行信息公开网及信用中国网页截图

⑥拟委任的项目人员证明材料

⑦报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表

⑧业绩证明材料

其他材料（若有）。

（2）第二册（技术文件）组成

	12.7
	响应文件包封、份数及格式

（竞价人如同时参与两个合同包的报价，竞价文件需分开）
1.响应文件包封、份数及格式：

（1）响应文件密封形式：单信封。
（2）响应文件须密封并统一包封，未密封的，其响应文件将被拒绝。封套上写明：

采购人地址：厦门市思明区天湖路40号715室高速市政公司                  

采购人名称：福建省高速市政工程有限公司                  

响应文件在2024年11月27日10时00分前不得开启。

（3）响应文件逐页加盖报价人公章（如技术文件有其他规定的，按其规定）；响应文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份，在报价文件封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

（4）响应文件装订：报价人提交的报价文件正、副本请使用胶装（不得使用活页夹或抽杆文件夹）制订成册并标识页码，避免文件散乱。

（5）响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖报价人公章。

（6）未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其报价将被拒绝。

2.技术文件包封、份数及格式（如有）：
①第一册（报价文件）和第二册（技术文件）请分别单独胶装，统一封装于同一个信封。
②技术文件统一采用一般A4打印纸双面打印，内容文字精简，页数不做要求，技术文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份，在技术文件封面标明“正本”、“副本”字样。

③技术文件封面采用统一格式，封面上写明“   （项目名称）   技术文件（第二册）”，字体统一为黑体一号，并置于页顶，可换行（除此以外封面请勿增加其他文字）。

④技术文件内容（含目录及标题正文等）字体统一使用四号仿宋体字，行间距为“固定值”28磅。图文须清晰明了。

⑤技术文件无需加盖报价单位公章，且不得体现报价人名称，或具体人名及以往承担过的项目等可以判定报价人单位的信息，如若出现以上信息则技术文件评分0分。

报价文件盖章后扫描以U盘的形式一并提供。



	12.8
	递交响应文件时间和地点：详见第一章采购公告。

开启响应文件时间和地点：见第一章 采购公告。

采购人将按递交响应文件时间的先后顺序进行开启响应文件。

	13
	成交候选人暨成交结果公示媒介

福建省高速公路养护工程有限公司官网（网址：www.fjgsyh.com）

	14
	履约保证金

（1）成交人应在收到成交通知书15个日历天内，向采购人缴纳合同含税总价10%，可用现金或保函(银行或保险保函)，若成交人未能及时提交，采购人可视为成交人自愿放弃成交。
（2）履约保证金在本采购项目所涉及实施的全部工程交工验收合格之日起14个工作日内一次性无息退还。

（3）报价人被采购人确定为成交人后，如果不按规定或不在规定时间内与采购人签订合同或者不按规定向采购人提交履约保证金或履约保函(如有要求的话)或者签订合同后不履行其合同义务和承诺或者其它由于成交人原因造成无法履行合同的，均视为成交人违约，采购人将取消其成交资格，如果已经签订合同的则合同自动终止。同时根据具体实际情况，该成交人的报价保证金或履约保证金（如果已签订合同）将不予退还，且成交人还要承担相应的法律责任。给采购人造成损失的，还必须进行赔偿。

	15
	现场踏勘

本项目不组织统一的现场勘察，报价人应自行根据需要安排人员到本项目所在地进行现场勘察（如有涉及秘密内容的，进场前必须先与采购人联系并得到许可后进行），报价人自行获取所有与其参与报价项目内容有关的信息和数据，以充分了解工地位置、工程设计方案情况、进出场道路、施工环境、工地检查、文明施工、装卸限制、行车干扰及任何其它情况。在报价中应予以充分考虑，成交后，不得提出增加任何额外费用，因忽视或上述情况而导致的索赔或工期延长均由成交人自行承担。现场勘察所涉及的费用和风险由报价人自行承担。报价人未作相应咨询和考察工作视为完全理解并接受采购人所有规定和要求，由于报价人对本采购文件要求理解不正确或误解造成的一切后果和可能增加的费用均由报价人自行负责。
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	结算支付

1.原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的80%，待工程全部完工并经验收合格，成交人提出工程结算并将有关资料送交采购人后支付至结算价款94%，采购人自接到上述资料应及时进行审核，双方按最终结算扣除质量保证金后结算余款。
2.本项目在约定的缺陷责任期满时，成交人没有完成缺陷责任的，采购人有权扣留部分质量保证金，并有权要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。缺陷责任期内若成交人未尽施工责任，采购人有权委托其他单位进行处理，成交人应无条件接受采购人所委托的价款并承担一切费用。

3.根据双方签认的结算价款，成交人应提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人采用银行转账的方式支付给成交人。若成交人无法提供正式的可抵扣的增值税专用发票，采购人有权拒绝付款，且不承担违约责任。
4.项目业主未支付款项的，采购人有权不向成交人支付相应结算价款，并不视为采购人违约。上述结算条件为必要前提，若不满足任一条件的，顺延结算支付。

5.若国家税收政策另有调整，则依最新税收政策据实结算。

6.控制价中所列的安全生产费为不可竞争费用，在项目结束时，视竞价人实际投入情况并向采购人开具实际投入相应金额的增值税发票进行结算，结算金额不超过清单中所列金额，超出部分不予结算，安全生产费详见附件3。
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	结算价调整：

结算金额超出合同金额时，采用超额累进制进行价格调整。

①若结算金额比合同金额超出在30%以内（含30%），则按合同单价进行结算。

②若结算金额比合同金额超出在30-50%范围以内（含50%），超出部分的结算金额下调1%。

③若结算金额比合同金额超出在50-70%范围以内（含70%），超出部分的结算金额下调2%。

④若结算金额比合同金额超出在70%以上，超出部分的结算金额下调3%。
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	工程变更

1.成交人应严格按照施工图设计文件及采购人的指示组织施工，如需变更，应按规定办理工程变更手续，工程量需经双方现场确认，变更细目单价的套用原则：

①与合同清单细目相同的，按合同单价计。

②与合同清单细目相似的，参照合同单价计。

③合同清单细目中没有的，作价原则：按照本项目编制最高控制价采用的编制原则、编制办法及相关定额，其中材料单价优先套用本项目编制最高控制价时采用的材料单价，编制最高控制价中没有的材料，以本项目开工日期所在月份所属地区交通、建设工程造价管理站发布的综合价格为准。变更单价依据本作价原则编制，并按成交价与采购人的最高控制价的比例作为下浮系数给予计算。
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	施工人员

详见附表2《成交人应提供的管理人员表》。

成交人进场后，应投入满足项目实施需要的施工人员，并将进场施工人员报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的施工人员无法满足相关工种工作需要，采购人有权要求成交人更换或增加相应施工人员，成交人应无条件服从，由此产生的一切费用由成交人承担。
2.施工人员的伤亡责任由成交人承担。
3. 本项目至少按1个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付费用。
4.成交人应至少提供公路工程相关专业工程师及以上的专业职称的项目负责人1名，公路工程相关专业工程师及以上专业职称的项目管理人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要；交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证安全员1名。采购人有权要求成交人更换或增加项目负责人及管理人员，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。

备注：公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、道路与桥梁、市政路桥、公路路桥交通土建、隧道(地下结构)工程、土木工程(路桥方向)、道路与桥隧工程、桥与隧道工程及其他相关专业职称。技术职称专业以职称证书上注明的专业为准。
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	机械设备

1.成交人进场后，应投入满足项目实施需要的机械设备，并将进场设备清单报备采购人，在施工过程中，若成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换或增加相应的机械设备，成交人应无条件服从，更换或增加产生的一切费用由成交人承担。
2.成交人提供的所有机械设备在施工期间的燃油费、通行费、维修费、操作手工资等已含在各项单价中，不再另行支付。

3.如采购人要求使用自有机械设备的，成交人需无条件优先使用采购人提供的自有机械设备。
4.本项目至少按 1个工作面开展施工，采购人根据施工进展情况，有权要求增加新的作业面，成交人应无条件服从，并以完整配置开展施工作业，报价人应充分考虑由此产生的费用增加，采购人将不再另行支付。
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	施工材料

1.采购人提供的主要材料： / 。

2.采购人所提供的材料，成交人无权以任何理由（包括采购人欠付款）擅自改变用途或变卖、抵押、挪用、转让，否则成交人需按照变卖、抵押、挪用、转让材料（按市场采购价计算）的双倍给予采购人赔偿，采购人有权在成交人的工程款中扣除。情节严重并对施工造成重大影响的，采购人可解除本合同，成交人应对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。

3.成交人提供材料：除采购人提供的主要材料外，其余为完成本项目所需的一切材料全部由成交人提供，提供的材料应能满足现场施工及进度要求，所提供材料必须为合格的产品（含提供相关检测报告），采购人有权按相关试验检测规范对成交人提供材料进行检测，因材料不合格所带来的一切后果均由成交人承担。

4.成交人应对其提供的材料按要求进行试验检测，并以采购人的名义出具相关检测报告，成交人应承担相应的试验检测费用。

5.成交人提供材料应向采购人备案材料的生产厂家，不允许采购被福建省高速公路建设总指挥部列入限制名单的生产厂家。
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	采购人责任和义务

1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2.负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。
3.在施工过程中，如成交人不能履行合同规定义务，采购人有权责令成交人整改、核减项目的合同款，直至终止合同。
4.配合、协调成交人做好与施工有关的周边关系，帮助成交人创造良好的施工环境。

5.如成交人未能按采购人的要求施工，采购人可根据产生的后果按照《民法典》的有关规定追究成交人的违约责任，由此造成的一切经济损失全部由成交人承担并负相应的法律责任。

6.工程验收合格后，对成交人结算支付申请资料进行审核，及时做好结算支付工作。

7.采购人在施工监督过程中如发现有施工人员操作不规范或不符合施工要求或有严重违规行为，有权要求成交人更换施工人员，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。

8.采购人在施工监督过程中如发现成交人提供的机械设备无法满足要求，采购人有权要求成交人更换相应机械设备，成交人拒绝更换的，采购人有权终止成交人对该项目的承包，由此造成的工期延误或其他损失，均由成交人承担。
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	成交人责任和义务

1.遵守国家政策和法律法规；遵守业主和采购人企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。

2.严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同承包范围内的工程质量向采购人负责；根据业主或采购人的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
3.成交人应提交其供应材料的出厂合格证并承担相应的试验检测费用。

4.应按采购文件要求和承诺的管理人员、劳务人员、机械设备保质保量到位。技术工人必须按国家规定持证上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100%。

5.服从采购人和业主的监督、检查、管理；接受采购人和业主有关人员对安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理；接受采购人随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。

6.做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因成交人责任发生损坏，应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

7.按采购人统一规划堆放材料、机具；妥善保管、合理使用采购人提供的机具、周转材料及其他设施。

8.按国家政策规定与每个劳务人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付劳务人员工资（务工人员工资每月造册备案），承担因此项工作不到位而引起的一切纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果。

9.严格按照高速交警等部门审批的交通管控方案做好施工作业安全布控工作，为其施工人配备必要的劳动保护和安全防护用品（如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品），作业人员不得在安全布控以外停留、穿行。如因违章作业或不遵守安全管理规定而发生安全事故，由成交人承担一切责任。
10.进场劳务人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止使用18岁以下的未成年人；普通作业禁止使用50周岁及以上的女性、55岁及以上的男性；禁止使用有高血压、吸毒等不宜在施工现场施工的体弱病残情况的人员；；高空作业、特种作业等危险工作禁止使用女性及55岁以上男性；禁止使用违法人员；使用女工时不得违反《女职工劳动保护规定》。成交人应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

11.采购人在资金暂时不到位，业主未能按时拨付工程款的情况下，成交人不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对采购人的谅解。

12.因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔）由成交人承担。
13.负责处理施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，承担一切责任。

14.负责处理施工中涉及的民事干扰，并承担一切责任。
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	工期延误

1.成交人应严格执行合同进度计划，当工程的进度过慢，采购人通知成交人应采取必要措施，以便加快工程进度，确保工程能在预定的工期内交工。成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

2.如成交人在接到通知后的10天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或成交人虽采取了一些措施，仍无法按预计工期交工时，采购人有权终止与成交人的合同，或将本合同工程中的一部分工作交由其他成交人完成，在不解除本合同规定的成交人责任和义务的同时，成交人应承担因此所增加的一切费用。

3.成交人对可能引起工期延期的因素及产生的费用已经充分考虑，并体现在报价中。施工中若遇不可抗力、政府活动、村民阻工、永久性施工用地交付滞后、图纸（如有）滞后、政策处理、疫情等任何问题造成停工事件发生并且影响到成交人作业时，成交人应在每次事件发生后 7 日内以书面形式向采购人提出延期报告。采购人向业主索赔工期，业主批准的，工期按业主的批准相应顺延；业主未批准延期的，工期不予顺延；成交人未在每次事件发生后7日内以书面形式提出工期延期的，工期不予顺延，且成交人丧失就相关费用向采购人索赔的权利。
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	工程质量

工程质量验收按行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸（如有）说明书、技术文件执行。

成交人的施工质量不满足要求的，采购人有权对合同包的工程数量进行分割或终止合同，成交人必须无条件服从。
3.因成交人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，采购人有权要求成交人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由成交人承担。

4.若在缺陷责任期内出现质量问题，需要返工的，成交人须无条件承担相应的返工责任，由此造成的费用增加由成交人承担。

5.本项目严格执行质量责任追究制度。事故原因调查不清不放过；事故责任者没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；相关责任人没受到处理不放过。
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	施工安全

成交人应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路工程施工安全技术规程》、《福建省高速公路养护安全作业标准化指南》和《公路筑养路机械操作规程》等有关安全生产的规定，同时严格执行采购人制定的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，有关安全工作的指示。

2.成交人须对所雇用的全部人员的人身安全负全责。
3.采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，可视为成交人违约，采购人有权按照附件4《福省高速市政工程有限公司建筑、涉路施工现场作业负面清单》中扣罚绩效标准对成交人课以相应监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。
4.成交人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对人员的安全教育，并发放劳动保护用具。

5.成交人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担全部责任。

6.由于成交人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由成交人负责赔偿。

7.作业区域应采取安全防护措施并设立警示标志，非工作人员未经批准不得入内。若因成交人施工不当或安全警示不到位导致发生事故的（包括但不限于致施工人员、第三人等受损伤的情形），全部责任由成交人承担。采购人有权直接从成交人工程款中扣除相关损失赔偿费用和成本投入。

8.在整个施工过程中对成交人采取的施工安全措施，采购人有权监督，并向成交人提出整改要求。如果由于成交人未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任应由成交人负责。

9.成交人必须按采购人的要求进行安全生产投入，包含但不仅限于安全预警系统、布 
控材料（如采购人另有约定，按其约定）、人工及车辆等。

10.成交人应为所有作业人员购买意外伤害险等，每个人保额不低于150万元，保险有效期应覆盖本工程工期。


	27
	环境保护、安全生产和文明施工

1.采购人应集中组织对成交人进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控成交人的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2.成交人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。

3.成交人应严格执行交通主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护采购人良好的企业形象。

4.加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。
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	违约责任及索赔： 
1.当发生下列情况时，成交人应承担违约责任及相应的处罚：
（1）无视采购人的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务，采购人有权对成交人每次课以人民币3000元以上50000元以下的违约金，直至终止合同。

成交人施工质量不符合本合同约定的质量标准，不履行或不按约定履行合同的其他义务或因成交人过错给采购人造成损失的（包括但不限于第三人索赔），采购人有权对成交人每次课以人民币3000元以上50000元以下的违约金，累计最高金额不超过签约合同价的5%，并赔偿因违约给采购人造成的经济损失，延误的成交人工作时间不予顺延。成交人承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

（3）成交人施工过程中使用不合格材料或偷工减料，以及其他违反合同约定的行为的，采购人有权对成交人每次课以人民币3000元以上50000元以下的违约金，累计最高金额不超过签约合同价的5%，同时采购人有权单方解除合同，并要求成交人赔偿一切损失。

（4）由于成交人原因，未能按合同进度计划完成工作，或采购人认为成交人工作进度不能满足合同工期要求的，成交人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于成交人原因造成工期延误，每延误1天的误期赔偿金额为人民币10000元，累计最高赔偿金额不超过签约合同价的3%，同时不免除成交人完成工作及修补缺陷的义务。

（5）采购人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时，将视为成交人违约。采购人可向成交人的违约下发整改通知书，对成交人每次、每处或每项课以人民币不超过10000元的违约金，直至终止合同。

（6）成交人必须服从采购人、监理单位、业主单位的现场管理。现场拒不签认、拒不整改两次以上（含两次），采购人有权将成交人的相关施工班组清理出场，造成的损失由成交人自行承担。

（7）成交人自愿退场或被清理退场的，实行先退场后结算的原则，成交人先行退场，待新的成交人进场后再进行结算。恶意闹事不退场的，按50000元/天损失追究成交人的经济责任，同时承担因此给采购人造成的各项经济损失。

（8）若采购人因成交人原因受到业主的处罚，采购人对成交人进行相应处罚。
（9）未尽事宜，按照相关法律法规、采购文件、合同、附表1《施工协作供应商考核评价表》及项目部相关处罚办法的要求处理。

（10）上述违约金由采购人在通知成交人后，从支付给成交人的任何一期款项中扣除。违约金处理不代表免除成交人按照合同所应承担的相应责任和义务，成交人仍应按时完成违约事项的整改工作，以避免受到再次或进一步的违约处罚。
2.索赔
（1）采购人根据总（分）包合同向业主递交索赔意向通知或其它资料时，成交人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便采购人能遵守总（分）包合同。
（2）当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
（3）成交人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给采购人造成经济损失，采购人可按下述程序和时限以书面形式向成交人索赔。
①索赔事件发生后21天内，向成交人发出索赔意向通知；
②发出索赔意向通知后21天内，向成交人提出补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
③成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复；
④成交人在收到采购人发出的索赔报告和有关资料后21天内未予答复，视为该项索赔已经认可。
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	不可抗力

（1）不可抗力指采购人与成交人在签订合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。
（2）不可抗力事件发生后，成交人应立即通知采购人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，采购人应协助成交人采取措施。采购人认为成交人应当暂停工作，成交人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内成交人向采购人通报受害情况和损失情况、及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，成交人应每隔7天向采购人通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，成交人应向采购人提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

（3）因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

①工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地并经监理人或项目业主验收合格的用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由采购人承担；

②采购人和成交人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

③成交人自有机械设备损坏及停工损失，由成交人自行承担；

④采购人提供给成交人使用的机械设备损坏，由采购人承担，但停工损失由成交人自行承担；

⑤停工期间，成交人应采购人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由采购人承担；

⑥工程所需清理、修复费用，由采购人承担；

（4）因合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除延迟履行方的相应责任。
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	工程验收：

1.按照行业相关验收规定及有关的竣工验收规定及施工图纸（如有）说明书、技术文件为依据组织验收，成交人应配合采购人进行的交（竣）工验收工作；采购人或施工场地内第三方的工作必须成交人配合时，成交人应按采购人的指令无条件予以配合。
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	施工生产临时设施及施工用水、用电

1.施工生产临时设施：除采购人提供的设施外，成交人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

2.施工用水：成交人自行负责安装并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

3.施工用电：施工用电由成交人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应在单价中，不另行计量。成交人应自备发电机、以备停电使用,自备发电机费用已包含在相应综合单价中。
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	生活临时设施及用水、用电

1.生活临时设施：成交人自行负责并承担费用，单价中已包含相关费用。

2.生活用水：成交人自行负责并承担费用，水费及管路费用已包含在单价中，采购人不承担此费用。

3.生活用电：生活用电由成交人自行负责安装并承担费用，其费用均包含在相应在单价中，不另行计量。成交人应自备发电机、以备停电使用,自备发电机费用已包含在相应综合单价中。
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	农民工工资

1.进场后成交人应及时上报农民工人员花名册，如遇变动应及时上报。

2.结算前，需提供农民工工资发放台账、银行发放工资凭证；项目完工后，进行终期结算前，成交人应提供农民工退场及工资结清承诺书、具有农民工本人签字及盖手印的工资发放台账、银行发放工资凭证等相关证明材料。
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	其他：

采购人有权要求报价人提供资格业绩证明材料原件核查，若报价人不予配合，响应文件将被否决。经采购人核实，若报价人所提供的业绩证明有虚假行为的，将没收该报价人的报价保证金，报价人两年内不得参与采购人组织的采购活动。

2.成交人无论任何理由选择放弃成交的，采购人将没收该报价人的报价保证金，当即列入采购人施工队伍不合格名单，成交人两年内不得参与采购人组织的采购活动。

3.本工程不得转包或违法分包。

4.本项目施工安全布控需严格按照高速交警、交通执法等部门审批的交通管控方案实施。

5.本采购文件，将作为与成交人签订合同的重要组成部分。




	附表1            施工协作供应商评价表

	供应商名称：                                                                    合同名称：                                                                         

合同实施时间：                                                  供应商现场负责人： 

	序号
	考核内容
	具体标准
	现场管理考核

	
	
	
	得分标准分
	考核情况
	考核得分

	1
	履约能力
	1、 施工协作供应商应按投标承诺书中的人员到位，人员配置必须满足合同文件及工程正常运作的要求，无特殊情况，不得变动人员。如未经批准擅自更换各类专业人员的，每擅自更换1人扣1分。
	15
	
	

	
	
	2、施工协作供应商的机械设备应按投标书中的承诺进场，满足现场施工要求。如果进场设备未能按时到达、短缺或未经总包方同意擅自调离项目的，大型设备每1台（套）扣3分，小型设备每1台（套）扣1分。
	
	
	

	
	
	3、按时缴纳履约保证金，每延迟1天扣1分。
	
	
	

	2
	现场管理
	1、不服从业主、监理和项目技术人员管理，每次扣1分。 
	5
	
	

	
	
	2、现场施工场地不规范，不满足文明施工要求，每次扣1分。 
	
	
	

	
	
	3、不配合项目经理部召开会议、培训等管理工作，每次扣2分。 
	
	
	

	
	
	4、现场布控不满足规范要求，每次扣1分。 
	
	
	

	
	
	5、现场布控安全巡控人员出现着装不规范（未佩戴袖章、口哨、旗帜）、不在岗、玩手机等情况，每次扣1分。
	
	
	

	3
	安全及文明 
	1、施工协作供应商应遵守省养护公司出台的相关规定，保障施工安全，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	15
	
	

	
	
	2、未按照规定配置安全措施和设施的，每次扣2分；配置不全或未及时维护的，每次扣1分。                                                                        
	
	
	

	
	
	3、特种作业人员，无证上岗的，每人每次扣2分，并责令更换。 
	
	
	

	
	
	4、施工协作供应商人员有如下情况之一者，每人每次扣1分。
1）违章指挥，强令施工人员违章作业者。
2）不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。
3）违反劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。
4）发现事故隐患苗头，未采取积极有效措施及时整改者。
5）采购安全生产用品不符合使用质量要求者。
6）对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。
7）无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机车者。 

8）未配带安全防护器具(包括安全帽、安全绳、安全标志服/反光背心等)者。                                                                                                       

9）未进行安全培训教育的。
10）未与各班组签订安全责任书的。
12）未召开安全生产例会的。
13）未按规定进行安全生产检查，落实安全责任制的。 

14）施工现场(交叉路口)安全标志缺、损的。
	
	
	

	
	
	5、如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，每次扣5分。
	
	
	

	
	
	6、机械设备停放、材料堆放不符合规定的每次扣1分、垃圾未及时清理的每次扣1分，乱丢乱弃垃圾的每次扣1分。因施工协作供应商自行选定弃渣场所发生纠纷或造成损失的，每次扣3分。
	
	
	

	
	
	7、环保检查人员发现施工协作供应商将含有污染物质和可见悬浮物质的水排入河流、水道或现有灌溉系统中，致使河流、水道中的悬浮物增加或造成河道冲刷和水流污染的，每次扣5分。
	
	
	

	
	
	8、施工协作供应商未按照约定办理意外保险的，扣5分。
	
	
	

	
	
	9、由于施工协作队伍自身原因发生安全事故，或发生安全事故后瞒报、漏报、谎报、迟报等行为的，直接考核定级为D级。
	
	
	

	4
	工程质量
	1、施工协作供应商应遵守行业相关标准进行施工，保障施工质量，如果发现违反相关规定每次扣1分。
	15
	
	

	
	
	2、施工协作供应商上道工序不合格或未经总包方检查验收即进行下道工序施工的，每次扣2分。
	
	
	

	
	
	3、若发现施工协作供应商使用不合格材料、未经检测材料或无进场纪录的原材料，除要求在规定期限内返工外，每处每次扣5分；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次扣10分。
	
	
	

	
	
	4、各类原材料未分类堆码整齐，堆放砼施工材料（水泥、砂、碎石）的场地未硬化，钢材、水泥露天堆放未设置垫板及防雨措施的，每处每次扣2分。
	
	
	

	
	
	5、每个施工现场管理人员（带班人员）未在场把关的，每缺1人次扣1分。
	
	
	

	
	
	6、施工仪器设备（如千斤顶、注浆加压器械等）未及时标定或超出标定有效期的，每次扣3分。
	
	
	

	
	
	7、施工协作队伍对省养护公司、所属单位、监理、业主日常巡查及定期检查发现的质量问题未及时整改到位的，每处每次扣3分。
	
	
	

	
	
	8、质量管理和控制上具有值得借鉴，效果好的做法。本项加3分，最高得分不得超过15分。
	
	
	

	
	
	9、由于施工协作队伍自身原因发生质量事故，或发生质量事故后瞒报、漏报、谎报、迟报等行为的，直接考核定级为D级。
	
	
	

	5
	工程进度
	1、施工协作供应商必须认真严谨的编制施工组织计划，并按规定时间上报与工程进度有关的资料，延误提交或发生严重错误的，每次扣1分。
	15
	
	

	
	
	2、施工协作供应商应按照要求报送车辆及设备资料，以便办理作业相关手续，每延迟1天扣1分，每缺1项扣1分。
	
	
	

	
	
	3、由于施工协作供应商原因造成阶段（以月为单位）进度计划不能完成的，每延迟1个月扣5分。
	
	
	

	
	
	4、施工协作供应商的项目主要管理人员及班组长未请假擅自离岗的，每天每人扣1分。 
	
	
	

	
	
	5、由于施工协作供应商自身因素造成工程进度滞后的，每出现1次扣5分；工程进度严重滞后的，总包方将采取措施对施工协作供应商的工程进行分割，甚至终止合同，以保证工程进度目标的实现，每出现1次扣10分。
	
	
	

	
	
	6、由于施工协作供应商自身因素造成工程进度严重滞后，被业主单位通报批评，严重影响公司信誉形象的，直接考核定级为D级。
	
	
	

	6
	农民工工资支付
	1、能及时支付农民工工资，未出现投诉、农民工聚众闹事等现象的，本项不扣分。                                          
	5
	
	

	
	
	2、出现农民工到各单位投诉、聚众闹事的，每出现1次扣5分。
	
	
	

	
	
	3、未履行合同约定条款，恶意拖欠劳务工、农民工工资，严重影响公司信誉形象的，直接考核定级为D级。
	
	
	

	7
	业主、监理满意度
	受业主或监理通报批评的，每出现1次扣2分。
	5
	
	

	8
	廉   政
	1、未发现廉政问题，本项不扣分。
	5
	
	

	
	
	2、出现廉政问题，直接考核定级为D级。
	
	
	

	9
	信誉度
	1、购买或领取竞价文件，中间过程确认要进行竞价又未进行竞价的，每出现1次扣3分。
	5
	
	

	
	
	2、在参与竞价、报价过程中，出现提供虚假资料、串通竞价、项目转卖、项目分包等行为的，一经核实，此表不得分并按公司采购管理办法相关条款执行。
	
	
	

	10
	其他
	
	15
	
	

	总计
	100
	
	

	评分栏
	现场管理考评   负责人：                        审核：                        经办人： 
	日期：    

	注：1、凡本考核表未提及的其他事项，按合同文件规定执行；2、本表可根据各分包工程实际情况进行修改。


附表2  成交人应提供的管理人员表

	序号
	名称
	数量（人）
	要求

	
	项目负责人
	1
	公路工程相关专业工程师及以上

	
	项目管理人员
	1
	公路工程相关专业工程师及以上

	
	项目安全员
	1
	交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证


注：1、成交人必须按采购人要求提供项目负责人（1名），项目管理人员（1名），项目安全员（1名）。

2、成交人投入本项目的管理人员，在合同工程工期内应遵守采购人的考勤要求，合同规定期限内未到岗或未经采购人批准擅自离开，采购人有权处以违约处理，处理标准为项目负责人1000元/天，现场管理人员、现场安全员500元/天。

3、其余违约处罚参照附表1《施工协作队伍考核评价表》内容执行。

附表3《甲供材料一览表》
	甲供材料一览表



	项目名称：        /       

	序号
	名称
	规格、型号等要求
	单位

	
	
	
	

	/
	/
	/
	/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	福省高速市政工程有限公司建筑、涉路施工现场作业负面清单


附件4

	序号
	违规行为
	处罚标准
	备注

	1
	进入施工现场未佩戴安全帽
	50元/次
	

	2
	戴安全帽但未系好帽带
	50元/次
	

	3
	作业人员穿拖鞋、高跟鞋、光膀子作业
	50元/人
	

	4
	交通安全员、安全督导员未佩戴口哨
	50元/人
	

	5
	施工人员未穿着工作服（反光衣）
	50元/人
	

	6
	非电工人员私拉乱接电线
	100元/次
	

	7
	无护手安全装置、未安装漏电保护器、无保护接零
	100元/次
	

	8
	从事电气焊等明火作业时周围未配备灭火器
	100元/次
	

	9
	沿基坑脚手架斜撑上下
	100元/次
	

	10
	塔吊钢丝损坏未及时更换
	100元/次
	

	11
	作业人员随意倚靠、躺卧在压路机等机械设备周边
	100元/人
	

	12
	运输车辆倒车通过临近施工作业区域时车队未安排人员指挥车辆
	100元/次
	

	13
	夜间看控人员脱岗
	100元/人
	

	14
	施工车辆未安装倒车影音装置
	100元/辆
	

	15
	车辆机械设备随意从控头或控中进入布控区域
	100元/次
	

	16
	特种作业人员无证上岗
	100元/次
	

	17
	高空抛物
	200元/次
	

	18
	手持电动工具未安装漏电保护器
	200元/次
	

	19
	机具设备使用无开关箱的、开关箱内无开关或漏电保护器

氧气乙炔间距不足5米，离明火不足10米
	200元/次
	

	20
	电锯、平刨、钢筋加工等机械传动部位无防护罩
	200元/次
	

	21
	一闸多机
	200元/次
	

	22
	现场未设置安全员或交通安全员缺岗
	200元/人
	

	23
	作业人员逆车流方向布控反光锥，顺车流方向收控反光锥
	200元/次
	

	24
	车辆机械设备随意横穿高速公路
	200元/次
	

	25
	作业人员随意横穿高速公路或在布控区域外施工
	200元/次
	

	26
	未严格按“十不吊”规定吊物
	200元/次
	

	27
	高空作业与临边作业未系挂安全带
	500元/次
	

	28
	脚手架作业人员未系安全带
	500元/次
	

	29
	在施工现场随地大小便
	500元/次
	

	30
	私自拆卸外架或“四口”防护
	500元/次
	

	31
	擅自关闭塔吊与施工升降机电源
	500元/次
	

	32
	作业人员在库房、配电间、危化品、油罐区等易燃易爆区域吸烟或违规动火
	500元/次
	

	33
	打架斗殴
	2000元/次
	

	34
	其它存在安全隐患的违规行为
	根据现场实际情况参考以上标准处罚
	


第三章  评审办法及标准

评审办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	（一）
	本项目采购实行资格后审，并采用综合评分法的评审方法，评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选人，但报价低于其成本的除外。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时则通过抽签的方式来确定排名顺序。

报价人可以对2个合同包进行分别报价，但需提供两份竞价文件。



	（二）
	形式评审与响应性评审标准
	1.响应文件应符合以下要求或标准，否则按重大偏差处理，其响应文件将被否决：
（1）报价人应满足第一章采购公告中的报价人的资格要求条件。

（2）报价人的报价不得超过采购人编制的最高控制单价及最高控制总价。
（3）响应文件按照采购文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辩。

a.响应文件按采购文件规定填报了报价、工期及工程质量目标；

b.响应文件附表的所有数据均符合采购文件规定；

c.响应文件组成齐全完整；

d.响应文件的包封符合采购文件规定。

（4）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、报价人的单位章盖章齐全，符合采购文件规定。

（5）报价人按照采购文件规定的金额、形式、时效提供了报价保证金。

（6）报价人法定代表人的授权代理人，需提交附有法定代表人身份证明的授权委托书。

（7）报价人法定代表人若亲自签署响应文件的，提供了法定代表人身份证明。

（8）一份响应文件应只有一个报价，报价书/报价函报价的大写金额应能确定具体数值。

（9）报价人提交的标价工程量清单中的报价与报价书/报价函中大写金额报价应一致。

（10）报价人若填写采购文件提供的工程量清单，填写完毕的工程量清单未对采购文件提供的工程量清单的数据、格式和运算定义进行修改。

（11）按照评审小组的要求进行澄清、说明或补正。

（12）响应文件未附有采购人不能接受的条件。
（13）报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表应按要求进行填写。

（14）报价人提交的主要从业人员（项目负责人）在福建省高速公路养护工程有限公司网站最新发布的关于供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中未被列为C、D级。
（15）权利义务符合采购文件规定：

a.报价人未增加采购人的责任范围，或减少报价人义务；

b.报价人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；

c.报价人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

d.报价人在报价活动中无欺诈行为；

e.报价人未对合同条款有重要保留。

（16）未存在不符合本采购文件规定的其他重要条款。

2.如果有证据显示报价人以他人名义参与报价、与他人串通报价、以非法手段谋取成交的，其采购文件将被否决。

	条款号
	量化因素
	量化标准

	（三）
	详细评审标准
	评审价计算
	经评审的报价（即评审价）=算术性修正后的报价

	
	
	分值构成

（总分100）
	综合评分法

评审价满分：85分

信用分满分：3分
业绩分满分：8分

项目人员组织架构满分：4分

综合得分=评审价得分+信用分+业绩得分+项目人员组织架构得分。

	
	
	评审基准价

计算方法
	评审基准价的确定

将所有大于等于最高限价的95%且小于最高限价的100%的报价去掉一个最高值和一个最低值后进行算数平均（如果参与评审基准价计算的有效报价人少于5家（含5家）时，则计算评审基准值时不去掉最高值和最低值），算数平均值即为评审基准价。
注释：

算数平均值是指“可参与评审基准价计算的报价”的算术平均，即：
 [image: image1.png]A Y (a tay+ota)




 注释：A：算数平均值（取到整元）；

a：可参与评审基准价计算的报价（报价函文字报价）；

n：可参与评审基准价计算的报价人数量。

2.可参与评审基准价计算的报价人包括：

（1）报价现场未被否决处理的报价人。

（若采购人发现响应文件出现以下任一情况，经监督人确认后应当在开标现场宣布报价人的响应文件按被否决处理，其报价将不参加评审基准价的计算：

①未在报价函上填写报价总价；

②报价或调价函中的报价超出采购人公布的最高采购控制价（如有)；

③报价或调价函中报价的大写金额无法确定具体数值；

④报价函上填写的合同包号与所投合同包号不一致。）
（2）“最高控制价95%≤报价金额＜最高控制100%”的报价人。

若报价人的报价均低于最高控制价的95%时，则取最高控制价*95%为算数平均值（取到整元）。若报价人的报价均高于最高控制价的100%（含）时，则本项目按照采购失败处理，采购人将组织重新采购。
3.评审基准价及算数平均值均取到整元。
4.采购人应在报价会现场宣读完报价人的报价后，当场计算评审基准价。评审基准价和报价在整个评审期间保持不变，不随通过资格后审及响应文件评审的报价人数量、算术性修正发生变化。

5.如果报价人认为合同包的评审基准价计算有误，有权在报价会现场提出，经监督人当场核实确认之后，可重新宣布评审基准价。确认后的评审基准价在整个评审期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的报价人的数量发生变化。

	
	
	评审价

偏差率
	评审价的偏差率计算公式：偏差率=100%×（评审价-评审基准价）/评审基准价。

	（四）
	评审价得分

（85分）
	评审价得分计算公式示例：

（1）如果报价人的评审价＞评审基准价，则评审价得分=85-偏差率×100×E1；

（2）如果报价人的评审价≤评审基准价，则评审价得分=85+偏差率×100×E2；

其中：E1是评审价每高于评审基准价一个百分点的扣分值；E2是评审价每低于评审基准价一个百分点的扣分值。E1应大于E2。

E1、E2取值分别为：E1=1.0   E2=0.5

评审价得分计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。

	（五）
	信用分得分

（3分）
	在福建省高速公路养护工程有限公司网站最新发布的关于供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中（细目为：桥隧类）被评为A级的施工企业信用分得分为2分，被评为A级的主要从业人员（项目负责人）信用分得分为1分。

	（六）
	业绩得分
（8分）
	除资格要求业绩外（资格业绩不加分），报价人提供自2021年1月1日起至响应文件递交截止之日单个合同金额不低于1000万元的桥梁类施工业绩，每提供一个业绩得4分，满分8分。以报价人提供的施工合同及全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中登记的业绩信息网页截图作为证明材料（截图须体现结算金额），若报价人提供的业绩未在全国公路建设市场监管公共服务平台中登记，应提供：施工合同，及甲方签认盖章的交工验收资料或进度款申请资料（含增值税发票）等相关证明材料，金额、时间均以合同为准。若报价人资格业绩不符合上述要求的，其响应文件将被否决。（以上材料为复印件并逐页加盖公章）

	（（七）
	项目人员

组织架构得分

（4分）
	项目人员组织架构文件包含了总体人员合理安排，人员安全生产管理，人员事故应急预案，人员文明施工措施。内容齐全且基本合理可行的得基本分2.5分；

总体人员安排分配合理性较强的，由评审小组在0～0.5分酌情评分；
人员安全生产管理，人员事故应急预案合理性较强的，由评审小组在0～0.5分酌情评分；
人员文明施工措施，由评审小组在0～0.5分酌情评分。
（满分4分）

	（八）
	其它
	若合格的报价人不足三家时，采购人将重新组织采购。


评审办法正文：
1、评审方法

本次评审采用综合评分法，评审委员会对满足采购文件实质性要求的响应文件， 按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序（最低评审价法的按报价由低到高的顺序）推荐成交候选人，但响应报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评审小组应按照评审办法前附表规定的优先次序推荐成交候选人或确定成交供应商。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表（适用于未进行资格预审的）及第一章采购公告报价人的资格要求。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

2.3、分值构成与评分标准

2.3.1  分值构成：见评审办法前附表。

2.3.2  评审基准价计算：见评审办法前附表。

2.3.3  评审价的偏差率计算：见评审办法前附表。

2.3.4  评分标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决响应文件处理。

3.1.2 报价人有以下情形之一的，其报价作无效响应文件处理：

（1）有下列情形的之一的：

① 为本项目前期准备提供设计或咨询服务的；

② 为本项目的监理人；

③为本项目的代建人；

④为本项目提供采购代理服务的；

⑤与本项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人的；

⑥与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互控股或参股的；

⑦与本项目的监理人或代建人或采购代理机构相互任职或工作的；

⑧被责令停业的；

⑨被暂停或取消报价资格的；

⑩财产被接管或冻结的；

⑪在最近三年内有骗取成交或严重违约或重大工程质量问题的；

⑫被省级及以上交通或交通主管部门取消项目所在地的报价资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

⑬为投资参股本项目的法人单位。

（2）串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

存在以下情形的属于串通报价行为：

①不同报价人的响应文件由同一单位或者个人编制；

②不同报价人委托同一单位或者个人办理递交响应文件等事宜；

③不同报价人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；

④不同报价人的响应文件相互混装；

⑤不同报价人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑥国家、省相关法律法规规定的其他情形。

（3）不按评审小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准修正总价，但单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（3）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力。报价人不接受修正价格的，其报价作否决处理，并没收其报价保证金。

（1）在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正。

3.1.5 修正后的最终报价若超过项目控制价上限，报价人的响应文件作否决处理。

3.1.6 修正后的最终报价仅作为评审价的计算，若修正后的最终报价低于原报价，则签订合同时以修正后的最终报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价；若修正后的最终报价高于原报价，则签订合同时以原报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。

3.2 详细评审

3.2.1评审小组按评审办法前附表规定的量化因素和标准进行打分，并计算出各分值组成部分的得分。

3.2.2 报价人的综合得分=报价分+信用分+业绩分+项目人员组织架构得分
3.2.3 评审小组发现报价人的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其成本的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相应的证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评审小组认定该报价人以低于成本报价，其报价作否决处理。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1在评审过程中，评审小组可以书面形式要求报价人对所提交的响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评审小组不接受报价人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。报价人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 评审小组对报价人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求报价人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审小组的要求。

3.3.4 凡超出采购文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评审时不予考虑。

3.4 评审结果

1.评审小组对满足采购文件实质要求的响应文件，根据评审办法前附表第2款规定量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的评分由高到低的顺序推荐前三成交候选人。当两个或两个以上报价人的综合得分相同时，以报价低者优先；当综合得分、报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。

报价人可以对2个合同包进行分别报价。
第四章 A、合同协议书（格式）

XXX工程劳务分包协作队伍选择
施 工 合 同
（合同编号：                 ）
        甲   方：                            
   乙   方：                             
签约日期：     年    月    日

签约地点：福建省      市    区
合同协议书
甲方：福建省高速市政工程有限公司

地址：厦门市海沧区鼎山路58号之一 
乙方：                            
地址：                            
法定代表人：                      
乙方分包单位资质：                
资质证书编号：                    
乙方纳税人身份：                  
税务登记证号：                    
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法规、规章规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：                           ；
1.2 工程地点及范围：                     ；
1.3 承包内容：                                       的所有内容，具体详见《工程量及费用清单》。

协议所附清单是在本项目概算清单分解得来。本项目经审定的预算清单出具前，可按甲方提供的预算清单结合实际承包内容进行分解套价并报甲方审核确认，经审核确认的清单可作为过程工程计量及支付依据。清单存在错误或缺漏，可向甲方申请并据实调整。若本项目经审定的（预）结算清单出具后，双方需按最新（预）结算清单审定稿，根据实际承包内容进行分解，并按《工程量及费用清单》对应项或相似项的清单单价进行套价；若无对应或相似清单项，则按双方确认的单价另签补充协议作为结算依据。
1.3.1完成本工程设计图纸所要求的所有施工工艺的劳务，同时包括合同中明示或暗示的风险责任和义务。具体以工程量清单及施工图为准，工程量清单的任何错误和遗漏，不能免除乙方根据合同规定的义务和按图纸、规范履行合同的责任。

1.3.2完成本工程所发生的安全文明、生产及生活临时设施、夜间施工，已完工程保护、生产工具用具使用、风雨季施工、场地清理等。
第二条 施工工作期限
2.1 暂定总日历工作天数为：      。

2.2 工作日期：工期从建设单位及监理签署的开工令日期开始计算，到所有工程内容实施完成，并验收合格交付使用为止（具体日期以甲方书面通知为准）。由甲方制定详细施工计划，合理制定节点工期，乙方必须严格执行。
2.3 乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担。下列原因经甲方书面同意后，工期方可顺延：
2.3.1因不可抗力造成的工期延误；
2.3.2建设单位同意的工期顺延；
2.3.3因重大变更引起工程量增加或减少。
2.4 本合同执行过程中，如遇建设单位或甲方调整工期，本合同工期相应调整，乙方应无条件接受，并配合甲方组织资源，增加相应人员、设备或补偿，以保证工期进度和质量，其费用由乙方承担，乙方不得因此提出索赔。
第三条 双方驻工地代表
3.1 甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：          ，职务：            ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。双方特别约定，甲方委派代表签署的与工程量、工程款结算有关的材料需加盖甲方公章，前款特别约定事项仅有委派代表的签字不生效，不构成表见代理。
3.2 乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为：           ，身份证号：                 ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、材料领用、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取工程款等相关事宜。
3.3 双方约定：甲方出具的经工地代表亲笔签字并加盖甲方公章，同时经甲方审核程序通过的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。乙方如持有此类文件，甲方不予认可。
第四条 合同价款
4.1含税合同价款：人民币大写               （小写¥            元）。不含税金额为人民币大写                      （小写¥            元），增值税税率3%。
此价款仅为双方签订合同时的暂定价款，最终结算以实际发生的经监理及建设单位验收合格的工程数量计量，超出设计部分的工程量以建设单位及监理现场签认数量为准，不论工程数量如何增减，单价均不予以调整。
本合同实行固定单价承包，单价包含为完成上述1.3条工作内容及《工程量及费用清单》所列项目及施工图纸包含的所有工作内容：人工费、机械费、材料费（采购人提供的主要材料除外）、质检、安装、缺陷修复、安全防护费（或安全布控）、管理、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因采购人、监理工程师、项目业主、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、意外伤害保险、采购人提供的材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。

工程量清单是根据本次招采内容，在本项目概算清单分解得来。本项目经审定的预算清单出具前，可按采购人提供的预算清单结合实际承包内容进行分解套价并报采购人审核确认，经审核确认的清单可作为过程工程计量及支付依据。清单存在错误或缺漏，可向采购人申请并据实调整。若本项目经审定的（预）结算清单出具后，双方需按最新（预）结算清单审定稿，根据实际承包内容进行分解，并按《工程量及费用清单》对应项或相似项的清单单价进行套价；若无对应或相似清单项，则按双方确认的单价另签补充协议作为结算依据。因清单差异需调价的，依据本采购文件第二章《采购须知及合同条款》第16、17、18款约定执行。

4.2 本合同价款含 3%增值税：乙方应按当地税务机关有关规定进行合同备案，在申请工程款同时，扣除应向甲方支付的款项，按照甲方要求的发票类型并经甲方确认的当期结算金额开具 3%增值税专用发票（含税务机关代开），发票开具后 3日内提交给甲方，甲方收到乙方提供的发票后3个工作日内完成发票审核工作，并在结算时给予支付相应款项。乙方未能提供与当期结算款等额的税票，甲方有权不予支付当期进度款。
增值税、附加税（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加）、价格调节基金、个人所得税、企业所得税、资源税、印花税等其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。
甲方开票信息如下：
企业名称：福建省高速市政工程有限公司 
纳税人识别号：91350200MA2YLD3A2X

注册地址：厦门市海沧区鼎山路58号之一 

电话：0592-7828691
开户银行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行 
银行账号：129980100100246485

备注：发票请填满开票人、复核人、收款人，且这三者不能是同一人，发票备注栏注明：

项目名称：                  
项目地址：                  
第五条 计量、结算与支付
5.1 计量与结算
5.1.1甲方出具的经工地代表亲笔签字并加盖甲方公章，同时经甲方审核程序通过的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据。
5.1.2乙方应全力配合甲方的计量工作，工程完工后，经检查达到验收标准，且交工资料齐全，乙方应在验收合格之日起5天内报送最终结算资料，因乙方不予配合造成的计量滞后或其他后果，全部由乙方承担责任。同时，甲方单独计量的结果对乙方具有约束力，可作为本合同价款支付依据。
5.1.3对乙方未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予重复计量，返工合格的工程量予以计量。
5.1.4甲方只对乙方驻工地代表结算，并以合同单价和实际完成工程量为准，乙方出具的其它各种票据，甲方一律不予认可。对乙方合同款已包含而实际由甲方提供或承担的费用应扣除，同时须按合同文件约定扣除超耗材料、返工材料及机械费用、违约金、有关处罚等费用。其他包含在清单项目里的费用，如果在工程实施过程中有需要由甲方统一代缴的，费用均在乙方结算款中扣除。
6.1 支付
6.1.1开工预付款：  无    。
6.1.2施工进度款：每月结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期。乙方需在每月28日前，将本结算周期内完成的工程量和本结算周期月份前已完成未计量结算的工程量报送至甲方审核。甲方5工作日内对乙方上报的当月结算周期内完成工程数量进行验收确认，工程数量以乙方当月实际完成合格合同工程量为准。
6.1.3计量支付：原则上每月可结算一次，前月26日至本月25日为一个结算周期，并支付结算价款的80%，待工程全部完工并经验收合格，成交人提出工程结算并将有关资料送交采购人后支付至结算价款94%，采购人自接到上述资料应及时进行审核，双方按最终结算扣除质量保证金后结算余款。

上述付款节点需响应甲方与建设单位签订的总承包合同对应节点、支付比例及实际付款进度，若有冲突，则依据总承包合同对应支付节点及支付比例为准。
甲方对建设单位所承诺的质量保修义务在分包工程范围内同样适用于乙方。乙方的工作成果在甲方与建设单位约定的质量保修期期满后，若无质量问题，建设单位返还甲方质保金后，甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题，乙方负责无偿返修，保修期延长，质保金仍由甲方保留。如乙方拒不返修，甲方有权将质保金用于支付返修费，质保金不足支付返修费用时，由乙方补足。
6.1.4乙方同意：因建设单位原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方迟延本合同价款的支付；甲方在收到建设单位拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。
6.1.5合同结算款在甲方收到建设单位付款后，以银行转账方式支付，未办理结算的不予支付。甲方支付前，乙方应将其收款单位、银行账号书面报甲方备案。
账户名称：                  
银行账号：                  
开 户 行：                   
地    址：                   
若乙方变更收款账户的，应提交书面变更申请，并附详细银行账户信息。
6.1.6履约保证金：乙方应于签订本合同前向甲方缴纳人民币大写              （小写¥            元）现金作为履约保证金或提供相应金额的有效履约保函（履约保函开具的有效期必须大于等于合同约定的工期，到期未竣工的需延期，延期期限以甲方确认为准），相关费用由乙方自行承担。
户名：福建省高速市政工程有限公司 

账号：129980100100246485
开户行：兴业银行股份有限公司厦门集美支行
如乙方不按合同条款约定缴纳或提供的，甲方有权从乙方的首期计价款中予以扣除相应金额作为履约保证，或甲方有权取消乙方成交资格并不予返还乙方的竞价保证金，由此引起的损失由乙方承担。
乙方违约或造成甲方损失的，甲方可以在当期结算中扣除，当期结算不足抵扣的部分，甲方有权扣除履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失时，由乙方另行补足。

乙方全面履行合同完毕且通过建设单位工程竣工验收后，甲方扣除违约金、有关处罚等费用后，不计息返还履约保证金或履约保函。
6.1.7乙方应保证甲方支付的合同价款专款专用。甲方过程监控乙方本合同资金的使用情况。乙方不得拖欠劳务工费、材料费、设备租赁费。
6.1.8乙方的进度款需先确保农民工工资支付优先。乙方必须在甲方指定的银行为农民工办理工资卡。
6.1.9末次结算完成后，甲、乙双方应对分包合同进行封闭，签订末次结算协议，明确应付款、已付款、欠款信息、锁定债权债务。
6.1.10对于没有签订分包合同、工程量超出设计数量、分包单价超出合同单价、工程质量验收不合格等四项不具备结算条件的，甲方不予结算；对于领导签批的白条、结算签认手续不完备、结算依据不明确、不符合财务规定、不使用统一的付款凭证等五项不具备付款条件的，甲方不予付款。
第七条 材料供应、结算
7.1 甲方供应的材料
7.1.1甲方供应的材料：       /    ，乙方负责卸车和材料保管。
7.1.2乙方应按现场实际需要进行领用，不得浪费，且不得超过《甲供材料一览表》中的数量（工程量变更时相应调整数量）。超出部分的材料费用按采购价格的1.2倍在乙方工程费用中扣除。甲供材料款及其运杂费在每次工程结算时及时扣回。
7.1.3合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行采购，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。
7.1.4乙方在施工过程中，提前10天报材料需求计划，甲方根据需求计划组织材料的采购进场。若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。
7.1.5乙方指定           （身份证号：                 ）为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件和乙方法定代表人授权委托书等资料。
7.1.6因交通原因、自然灾害等不可抗力或供货商原因造成材料不能及时到场而影响施工的，乙方承诺不向甲方提出索赔。
7.2 乙方自购的材料
7.2.1除甲方供应的材料外的所有施工材料均由乙方自行采购。所用材料应符合国家、部、省有关质量标准，且需提供产品出厂合格证、质量保证书和有关物理、力学等检测资料，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可使用，验收合格不视为对乙方材料质量的免责，如因此材料造成对工程和他人人身财产的损害，乙方应承担相应一切责任。
7.2.2甲方有权对乙方入场材料进行抽检，对不合格的材料，乙方应立即清除出场并无条件更换。乙方需负责所有材料的送检及返工等相关费用。甲方亦有权解除本合同，乙方对由此产生的一切后果承担经济及法律责任。
7.3 施工、生活用水电
7.3.1生活用水、用电费用均由乙方承担，单价中已包含相关费用。
7.3.2施工用水由乙方自行解决并承担费用，水费及管路费用已包含在合同单价中。
第八条 施工机具设备及周转材料的供应及结算
8.1 本工程甲方不提供机具设备及周转材料。
8.2 本工程所用机具设备和周转材料均由乙方自行解决并承担费用，合同附件《投入机具设备及周转材料一览表》中的机具设备和周转材料，乙方必须强制性投入，其他自备的机具设备和周转材料必须按时进场并满足施工需要。所有进场机械设备必须保证其完好率和安全性能，乙方须向甲方提交本工程所有进场机械设备的合格证、安全许可证和进行定期检验证书等相关资料。
8.3 乙方承诺：保证无条件按照建设单位和甲方的要求及时组织人员、机械设备进场，投入本工程需要的机具设备及周转材料，满足建设单位招标文件要求，否则发生的处罚均由乙方承担。
8.4 乙方机械设备进场前（提前15天）须将设备、人员相关资料证件以书面形式报甲方审核，审核合格的设备甲方以书面形式下发准入通知单，乙方收到准入通知单后方可准入；未经甲方审核私自进入施工现场的机械设备（不论机械设备是否符合准入标准），甲方视乙方违约，要求乙方承担500元/台（套）的违约金。
8.5 乙方机具设备及周转材料进场后，由甲乙双方共同或委托有资质的鉴定机构对机具设备及周转材料的安全性能和状态进行鉴定，鉴定结果由双方签字确认，作为本合同的组成部分，鉴定费由乙方承担。安全性能或状态不符合要求的机具设备及周转材料在鉴定后3日内清理出场，否则甲方有权自行处理且不承担任何责任。
8.6 乙方进场的机具设备必须服从甲方的统一管理，由甲方统一编号，统一标识，乙方必须积极配合。
8.7 因施工要求若需赶工，乙方应无条件增加机械设备及周转材料的投入，不得向甲方索赔该项赶工费，否则视为乙方违约，甲方有权调整或者全部重新收回施工任务，安排新的施工队伍进场施工，并要求乙方承担因此造成的全部损失。
8.8 乙方提供的所有机械设备在施工期间的燃油费及通行费等费用已含在单价中，甲方不再另行支付。
第九条 人员要求
9.1 主要管理人员：至少配备   个作业队，必须配置技术管理人员   名，资料员   名，专职安全员   名，另外需要配备现场总负责人   名对作业队进行协调管理。
9.2 其他施工人员：合同附件《主要管理人员和技术、施工人员投入一览表》中要求的的施工人员，乙方必须无条件投入，甲方不定期进行履约检查，并对乙方进行履约考核，如甲方认为乙方投入人员不满足施工需要，甲方有权要求乙方增加人员，由此的发生的费用，由乙方自行承担。
9.3 内业资料：内业资料（专项施工方案和过程中质检等竣工验收等相关资料）及施工方案的编制、审批工作由甲方组织实施，费用由乙方承担。

第十条 临时设施
10.1 除合同条款特别说明外，本工程的临时设施均已包含在合同价款中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用，乙方现场临时设施修建应服从甲方的统一安排。
10.2 乙方同意：若乙方中途退场或合同解除，包含在正式工程合同单价中的临时设施，甲方需要继续使用时，甲方同意按预算清单对应单价及实际数量进行结算支付乙方，该费用不参与下浮。如果乙方转卖、带走、损毁，乙方按实际金额的两倍赔偿甲方。
第十一条 工程质量及验收 
11.1 工程质量应达到甲方与建设单位签订的施工总承包合同约定质量标准的要求、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。
11.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。
11.3 在施工中甲方根据与建设单位签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果达不到上述质量标准时，乙方负责返工达到上述质量标准，其返工费用由乙方承担，并承担给甲方造成的其他损失和违约责任。
第十二条 施工安全、职业健康、环境保护 
12.1 乙方为合同约定范围内工程的安全生产责任主体，对其施工作业的质量安全承担安全责任。由于乙方安全措施不到位、安全管理不力或不按安全操作规程和项目安全规定造成事故的，乙方为责任主体，须承担所有相关经济损失和失信赔偿，并承担受害人的所有赔偿内容。
12.2 发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，按甲方预案立即作出应急响应；应急救援工作必须坚持救命第一的原则。
12.3 乙方要根据安全生产相关法律法规、行业标准、安全操作规程及项目安全管理规定，配足安全管理人员，主动做好人员与机械设备的安全准入，严禁使用无有效岗位证书的特种作业人员和未经验收通过的机械设备，人员和机械设备的相关证书与材料要完整上报项目安全管理部门；在工点开工前应做好安全生产条件验收；在生产过程中，乙方应积极做好工前安全教育、工中安全检查，确保每班作业工完料清。乙方必须接受甲方组织的安全培训教育、安全交底、安全考核等安全管理工作，且应当配合甲方做好安全管理工作相关记录和存档工作。
12.4 乙方自行承担甲方安全管理部门或地方部门按规定所征收的一切安全生产费用。
12.5 按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。乙方应做好投入本工程的所有人员进场前和退场时的健康检查与登记。
12.6 乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
12.7 乙方必须按照《安全生产法》、《福建省安全生产条例》及项目部下发的安全文明施工管理制度做好现场安全文明施工，乙方要投入足够的安全文明施工费以满足现场安全文明施工，若乙方不投入或投入不能满足现场安全文明施工的相应费用，甲方有权自行投入相应的安全文明施工费用，发生费用据实在乙方结算中予以扣除，乙方须无条件接受。
12.8 乙方必须保证作业现场和主要通道足够的照明，以确保现场来往车辆以及所有与该工作有关人员的安全；乙方管理用车和生产机械车辆的使用必须严格遵守《道路交通安全法》，否则乙方承担所有的赔偿责任。
12.9 乙方须对完成合同工程（施工过程、运输过程中）的环境卫生、道路清理、文明施工及行车安全负全责，保证足够安全投入；因乙方管理不力导致人身伤害或财产损失的，甲方统计一切经济损失与失信赔偿，从乙方计价款中扣除。
12.10 雨季若因防护及排水施工不及时，导致红线外农作物及其他损毁，赔偿费用、复耕费用等由乙方承担，若有村名因此阻工，造成的一切后果由乙方承担。
12.11 为了强化现场安全文明施工，落实建设单位标准化建设要求，乙方严格按照建设单位及项目部规定统一服饰（安全帽、反光背心），由甲方统一采购按人头发放，费用由乙方承担，在计价款中扣除；如乙方不按项目部和上级单位标准化建设要求落实安全文明施工，甲方按有关规定对其罚款，因此导致甲方被通报或罚款的，一切经济损失和失信赔偿均由乙方承担。
第十三条 双方权利与义务
13.1 甲方
13.1.1全面负责与乙方联系和协调工作。
13.1.2甲方有权根据建设单位的指示，改变部分主材及其它材料的采购方式，并以书面形式向乙方告知。对涉及外观及主要使用功能的材料必须经甲方确定样品或者共同采购。
13.1.3负责工程的施工检查，对工程质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。
13.1.4负责按本合同约定办理结算、支付。
13.1.5监督乙方的用工和工资支付情况。如乙方未按时支付其员工（包括农民工）工资时，由甲方代为支付员工（包括农民工）工资，甲方结合乙方上报人员考勤表及乙方员工签认的月工资表，代发已登记备案人员工资，该代为支付的费用在乙方的结算款中扣除，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。
13.1.6如乙方为履行本合同向他人采购或租赁物资设备等，但未及时结清相关费用的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。
13.1.7甲方有权合理调动乙方现有机械，进行有偿使用，乙方不得无理拒绝。
13.1.8就分包工程范围内的有关工作，甲方随时可以向乙方发出指令，乙方应执行；若乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付从乙方相应款项中扣除；若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程，甲方可单方终止合同；甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员并进行整改，整改不符合要求的，甲方可单方终止合同。
13.1.9根据建设单位对工期的要求及乙方合同履行情况，调整工程内容和工程数量，乙方不得因此向甲方索赔。
13.2 乙方
13.2.1复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。如发现有关的设计、规范、图纸或其他资料中有任何错误、遗漏、或缺陷后，在该部位施工前7天向甲方提出书面报告。严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录。配合甲方办理交工验收。
13.2.2自行解决分包内容中规定的由乙方完成的“三通一平”、临时设施的施工、管理和维修，以及完工后拆除和复耕工作。施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。
13.2.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与劳务人员签订劳动合同。自行制定劳务人员的工资待遇，并按甲方要求将人员考勤登记表和乙方员工签认的月工资表上报甲方备案。乙方必须及时、足额为履行本合同人员缴纳国家规定的社会保障费用。按照国家或当地政府规定为劳务人员办理保险，如不购买引起损失由乙方自行承担。
13.2.4乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。
13.2.5凡乙方为履行本合同所投入的人员，需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并全面配合甲方定期对乙方人员的点名核查等检查工作。
13.2.6按合同约定及施工计划需要，组织自备施工机具准时进场。按甲方统一规划堆放材料机具，妥善保管、合理使用甲方提供的机具、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
13.2.7自行解决、协调与当地政府和村民发生的纠纷和矛盾，甲方协助乙方解决施工中出现的外围环境干扰，乙方承担相应费用。遵守国家有关法律、法规，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等，由乙方自行处理。
13.2.8按照工程需要提供施工照明、看守、维护和警卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
13.2.9上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方和监理工程师对隐蔽工程进行检查验收，验收不合格，乙方应在甲方限定的时间内修补或返工后重新验收。
13.2.10尊重监理，信守合同，维护甲方的信誉。对本工程内容、合同条款、价格保密。乙方不得使用甲方企业名称、甲方项目经理部名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。
13.2.11在本项工程中，建设单位对甲方的要求以及甲方向建设单位的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的建设单位及监理工程师的指令。承担因乙方原因导致建设单位对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚，该款项在乙方结算款中扣除。
13.2.12遵照甲方各项管理办法的要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理措施。
13.2.13乙方撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。
13.2.14当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离劳务作业现场。超过 5 天未撤离的，视为放弃相关物品、器械所有权，该相关物品、器械归甲方所有，并由甲方自行处置，由此产生的损失和责任均由乙方承担，同时，甲方有权扣留乙方的履约保证金。

13.2.15乙方应按合同约定及甲方的要求在甲方支付工程款前向甲方开具真实、有效、合格的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供应税服务情况，准确填写发票项目。
13.2.16乙方应按合同约定在甲方支付工程款前提供真实、有效、合规的《外出经营活动税收管理证明》。
13.2.17执行合同过程中，如乙方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，乙方应在重大信息变更后的首次向甲方开票前7日内向甲方告知其变更情况，并向甲方提供相关纸质或电子信息资料。
13.2.18乙方必须有专人负责资料的填报和整理工作，负责本合同工程所有试验及技术的原始资料数据的收集、整理。完成质检资料，并配合甲方完成工程竣工资料，乙方上报的资料应符合甲方的要求，相关费用已包含在综合单价内，不再另行计量。如乙方提供的数据不满足甲方的要求，则甲方有权对乙方进行经济处罚，并有权在乙方计价款中扣除因工程资料返工所发生的费用。
13.2.19因本工程工期紧，如乙方施工进度不能满足建设单位要求，甲方可组织其他班组协助乙方完成部分工程，发生费用据实在乙方结算中予以扣除，乙方须无条件接受并应按合同规定完成合同工程其余部分的施工和整个承包范围的缺陷修复。
13.2.20本合同工程包含的施工内容，乙方不得因项目难易程度对承包内容进行选择性的施工。如乙方在施工过程中出现选择性履行或者不履行承包内容情况的，甲方有权委托其它单位代为施工，对乙方因上述情况未履行的项目不予结算，乙方还应承担未履行项目总价50%的违约金。
13.2.21乙方必须完成所有内业资料，包括但不限于专项施工方案、竣工图及相关检测报告等，未提交资料的暂扣结算价（含税价）的3%金额不予支付。
13.2.22施工负责人、技术负责人、质量安全负责人、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证须向甲方提供原件核对，并留存复印件备案；且一线生产人员应符合国家法定年龄；乙方雇员进出场必须在甲方登记。否则，甲方有权解除合同。
13.2.23已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。
第十四条 设计变更
14.1 甲方有权根据建设单位和监理要求对本工程进行设计变更，乙方必须认真执行，乙方不得因工程变更而可能导致的任何损失要求甲方赔偿。
14.2 施工中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。
14.3新增变更作价原则：如变更新增项目，清单中有适用的子目，采用该子目的单价。清单中无适用的子目，则参照本采购范围内相邻标段有该子目的清单单价平均值，如均无适用，双方协商解决。
第十五条 保险
15.1乙方应为其员工（包括农民工）办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产、施工机械设备办理保险，支付保险费用，并在开工入场后一个月内报甲方备案。每个人的保额均应不小于150万元。如不购买引起损失由乙方自行承担。若甲方已购买该险种且无需乙方另行购买，则需按该分项工程造价占工程总造价的比例承担相应保险费。
15.2 乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。
15.3 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则应承担由此造成的损失。
15.4 当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。
第十六条 违约责任
16.1 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
16.1.1若乙方未能按本合同工期或甲方及建设单位的要求完成本工程，每延期一日，应向甲方支付10000元违约金；延期超过10天的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金，且赔偿甲方的其他损失。
16.1.2乙方工程质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，除乙方应向甲方支付100000元违约金外，甲方有权选择继续履行合同，由此导致的返工、修复、工期拖延造成的罚款等一切损失均由乙方自行承担。甲方也可以选择解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金，且赔偿甲方的其他损失。
16.1.3因乙方原因造成的质量事故，材料、重作、返修、返工、罚款、人身财产损害赔偿等一切损失均由乙方承担，并应承担合同总价（含税价）20%的违约金。
16.1.4乙方施工过程中使用不合格材料或偷工减料、以次充好，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任，并应承担合同总价（含税价）20%的违约金，同时甲方有权单方解除合同并没收乙方的履约保证金。
16.1.5乙方的施工能力若不能满足建设单位及甲方需要，甲方有权解除合同并没收乙方的履约保证金，乙方无条件退场，并承担因此给甲方造成的一切损失。
16.1.6乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，每次应向甲方支付10000元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，且工期不予顺延。
16.1.7乙方擅自停工的，承担违约金10000元/天，停工5日（含5日）以上的，甲方有权单方面解除合同并没收乙方全部履约保证金，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失。
16.1.8未经甲方同意，乙方擅自退场的，应向甲方赔偿由此造成的一切损失，并承担合同价款（含税价）20%的违约金。甲方有权单方面解除合同并没收乙方全部履约保证金。
16.1.9未经甲方同意，乙方擅自停工、退场，乙方施工的所有工程数量甲方均按实际完成（实际完成的数量，计量规则需符合本合同相关约定）并经建设单位验收合格数量的80%计量，扣留价款作为乙方对甲方更换施工人员完成剩余工作量的组织措施费补偿，不再支付给乙方。
16.1.10乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付合同总价款（含税价）的20%的违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，且甲方有权解除合同，没收全部履约保证金。
16.1.11乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方承担因此对甲方造成的补缴税款、滞纳金、罚款等损失，并由乙方支付损失金额50%的赔偿金。
16.1.12乙方不与雇佣人员签订劳动合同、不按时足额发放员工（包括农民工）工资的，应承担10000元/人次的违约金，甲方有权没收乙方履约保证金，并从甲方控制的乙方款项中直接代发员工（包括农民工）工资，代发工资款项由甲方在当月结算款中扣除。
16.1.13乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方项目部、公司本部、上级单位、建设单位、监理及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违约金10000元/次，甲方还有权单方面解除合同，并要求乙方承担合同价款（含税价）20%的违约金。
16.1.14工程完工后，乙方在甲方指定的期限内拒不提交竣工资料的，甲方暂停支付乙方剩余工程款项；经甲方催促后，乙方仍拒不提交的，甲方有权拒不支付乙方剩余工程款项，并没收乙方所交履约保证金，乙方还应承担因此造成的一切损失。
16.1.15乙方向甲方提交的项目负责人、管理人员、其他主要工作人员必须常驻工地，因故需离开工地的，需经甲方批准，未经甲方批准离开的，乙方应按每人每天2000元向甲方支付违约金。乙方项目负责人及相关管理人员应按照要求参加甲方的生产、安全及相关会议，因故不能参加的，需经甲方批准，未经批准缺席会议的，乙方应按每人每天2000元向甲方支付违约金。
16.1.16乙方不服从甲方管理，不按照施工安全规范操作且拒不整改的，处以2000元/次罚款，罚款从结算款中直接扣除。如造成交通事故以及其他安全事故，由乙方承担全部责任。
16.1.17合同在签订后，乙方在规定期限(按甲方通知进场后3天)内未按合同要求组织机械设备和人员进场，或进场机械设备技术状况低于甲方要求标准的，视乙方违约，乙方应按合同约定执行，并承担10000元/台(套)的违约金，甲方亦有权单方解除合同。
16.1.18因乙方原因，在建设单位或监理工程师的检查、评比中使甲方受到处罚或不良影响的，乙方承担所受处罚2倍的违约金。甲方有权单方解除合同并清退乙方出场。
16.1.19乙方应按合同约定及甲方的要求向甲方开具合法有效的增值税专用发票并送达甲方，送达日期以甲方签收日期为准。逾期送达的，每逾期一日，乙方应按逾期送达发票金额的3%支付违约金，若因逾期送达或其它原因造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并承担合同价款（含税价）20%的违约金。

16.1.20甲方下发的整改通知单，乙方应在规定的时间内进行整改、落实、反馈，若未在整改通知单规定期限内完成整改，每一次给予1000～5000元/次的罚款。

16.1.21施工过程乙方应遵守甲方公司相关管理制度，若乙方违反甲方公司相关管理制度，应按照甲方公司相关管理制度进行处罚。
16.2 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十七条 不可抗力
17.1 不可抗力的标准执行甲方与建设单位签订的合同，当甲方与建设单位签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。
17.2 不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大时，则应承担由此造成的损失。甲方应协助乙方采取措施。
第十八条 合同解除
18.1 甲乙双方协商一致，可以解除合同。
18.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因建设单位原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，双方可以解除合同。
18.3 本合同其他条款约定的合同解除条款。
18.4 一方要求解除合同应提前以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
18.5当合同解除后，甲乙双方按如下约定进行合同解除后的计量、付款和结清：
18.5.1合同解除后，甲方将按乙方完成的、甲乙方代表签认的、符合本项目验收标准的工程数量和《工程量及费用清单》（附件）单价（扣除质保金及其它应扣费用）进行计量。
18.5.2合同解除后，甲方将暂停对乙方的一切付款，在查清剩余应付款项并扣除有关款项（如质保金、违约金等）后再行支付。 
第十九条 争议解决
19.1 本合同项下发生的争议，双方应协商解决，协商不成的，双方同意将争议提交福州仲裁委员会进行仲裁。
乙方同意甲方为本合同维权所支付的仲裁费、律师费、保全费、保全担保保险费、公告费、公证费、差旅费等费用，由乙方承担。
第二十条 通知与送达 

20.1本协议项下或与本协议有关的所有通知均应以中文书面说明，并以传真、专人递送、快递或挂号邮件方式，按下述地址向有关方送达。 
甲方:                          
负责人或联系人：               
通讯地址：                     
邮政编码：        
电话：             
乙方:                          
负责人或联系人：               
通讯地址：                     
邮政编码：        
电话：            
20.2通知在下列时间视为送达：若以传真方式发送，在发送通知的传真机以传送报告形式确认发送成功之时视为送达；若以专人递送、快递方式发送，以收件人签收之时视为送达；或若以邮资预付的挂号邮件方式递送，以投邮后第 5 日视为送达。 
20.3任一方变更通讯地址的应及时以书面方式通知对方，对方在未得到正式通知之前，将有关文件送达该方原地址即视为已送达。 
20.4各方一致同意将本条所列地址作为仲裁和/或诉讼（如有）文书的送达地址。
第二十一条 工程保修
21.1关于保修期的特别约定：保修期为5年，实际交工日期起计算。
21.2 如质保期或缺陷责任期内发生保修事件，乙方应按甲方通知的时间及时维修。若乙方不及时到场维修，甲方有权自行维修或委托他人维修。甲方自行或委托他人维修所发生的费用由乙方承担，并从质保金中扣除，不足的由乙方另行补足。
第二十二条 附则
21.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、资质等级、安全生产许可证、银行开户许可证等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。
21.2 本合同的债权不得转让，不得用于担保。
21.3 一旦甲方有指令（基于乙方有违约事件发生的前提），乙方应按要求的时间和方式暂时停止本工程或部分工程的施工，在暂时停工期间，乙方应妥善保护本工程或其部分工程的施工，并保障其安全无损。因此而发生的工期延误和费用损失，乙方无权要求甲方予以赔偿。
21.4 由于国家经济环境变化、政府政策变化、建设单位压缩投资或资金紧张、天气因素、材料价格上涨等非甲方原因，导致在建项目停工的，分包合同需要中止或终止的，乙方不得提出人员、机具停窝工损失及进出场费用等任何索赔，甲方不接受乙方提出的任何与此有关的费用补偿要求。
21.5 本合同中涉及乙方工程材料领用人、工程计量结算签认人、工程机具设备及周转材料领用人等主要管理人员条款内容的，均应向甲方提供授权委托书、身份证件复印件等基本信息资料，并保证真实性、合法性。
21.6 乙方作为一个有经验的分包方，对本合同条款已认真阅读，对合同约定的所有事项均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延、工程量清单变化等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。
21.7 本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。
21.8 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

1．本合同、附件及补充协议；
2．成交通知书；
3．采购、竞价文件；
4. 合同在执行过程中，建设单位、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；
5．本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范；
注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。
21.9双方来往函件，按照合同规定的地址或传真号码、电子邮箱等书面方式送达对方（双方确认合同中明确的地址为法律文书的送达地址），如一方地址、传真号码、电子邮箱有变更，应在变更后的7日内书面通知对方，否则均产生送达和通知的效力，未通知方应承担相应责任。
21.10本合同未尽事宜双方另订补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
21.11本合同自在乙方向甲方提交各种担保及向甲方缴纳的履约担保到账后，双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效，全部工程完工后经竣工验收合格、缺陷责任期满且工程款结清后终止。
21.12本合同一式捌份，其中甲方肆份，乙方肆份。经双方法定代表人或委托代理人签字或盖签名章并加盖公章后生效（双方的合同专用章、业务专用章在本合同签订、履行过程中与法人公章具有同等法律效力，多页合同需盖骑缝章）。
21.13合同附件作为合同的组成部分。合同附件包括：
（1）《工程量及费用清单》；（2）《甲供材料一览表》；（3）《投入机具设备及周转材料一览表》；（4）《主要管理人员和技术、施工人员投入一览表》；（5）安全生产合同 ；（6）质量承诺书；（7）廉政合同书。（8）合同履行证明。（9）合同履行完毕证明。   

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日期：    年  月  日                 日期：    年  月  日

B、安全生产合同（格式）
为在《                                        工程施工合同》的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目采购人        

        （以下简称甲方）与成交人                  （以下简称乙方）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3.重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4.定期召开安全生产调度会，及时传达中央、地方以及上级单位有关安全生产的精神。

5.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

6.有权终止乙方施工中存在的不安全行为，要求乙方进行整改并处以违约金直至整改到位。

二、乙方职责

1.严格遵守国家有关安全生产的法律法规和操作规程，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2.作业人员应使用符合安全技术要求、检验合格的施工作业机械设备；作业人员及施工机械设备一律在安全布控区内作业；

3.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产的管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

4.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。驻地设置的安全机构，应按相关要求配备安全员，专职安全员负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生的工作。安全人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

5.乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、 暴力或妨碍治安的行为。

6.乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、特种作业设备操作等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

7.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

8.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11.乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救 援预案并进行演练；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

12.乙方施工中因自身或合同外第三方原因发生的安全事故，由乙方全权负责处理。

13.乙方必须按采购文件的要求足额为施工人员购买人身意外险。

三、违约责任

乙方在施工过程存在不安全行为，如因乙方违约造成的安全事故，将依法追究相关责任人责任。

本合同一式捌份，合同双方各执肆份。自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效，全部工程竣工验收后终止。

甲方：                                乙方：                      
（盖章）                             （盖章）

代表：                                代表：                      

签订日期：  年  月  日
C、廉政合同书（格式）

为全面落实党风廉政建设“两个责任”，深化党风廉政建设和反腐败工作，严格落实中央“八项规定”精神，全面执行《准则》、《条例》，进一步完善监督制约机制，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益等违法违纪行为，保证工程建设优质高效，维护建设工程项目各方合法权益，切实做好工程建设中的党风廉政建设工作，根据国家有关工程建设管理法律法规和廉政建设责任制规定，本项目采购人                    （以下简称甲方）与成交人                        （以下简称乙方），特订立如下合同。
    一、甲乙双方的权利和义务

1、严格遵守国家法律法规以及有关党风廉政建设的各项规定，严格执行

                   的合同文件，自觉按合同办事。
2、贯彻落实中央“八项规定”、“六项禁令”和关于改进作风、厉行节约的各项规定精神，建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

    3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

    5、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

    二、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

    2、甲方工作人员严禁组织和参与赌博活动，不准出入带有私人会所性质的高档场所，不得参加乙方安排的超标准宴请、娱乐活动和健身活动，不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。    

    3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

    4、甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

    5、甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动，不得以任何理由向乙方推荐成交人或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

    6、甲方工作人员要秉公办事，不准吃拿卡要、营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

    三、乙方义务

    1、乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得以任何理由向甲方工作人员及第三方行贿或赠送礼品、现金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子礼品预付卡、微信红包、提货券、购物卡、土特产品、贵重物品等。

    2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或甲方工作人员个人支付的任何费用。

    3、乙方不得以任何理由组织安排甲方工作人员参与赌博、出入高档私人会所、参加超标准宴请及娱乐、健身、旅游等活动。

4、乙方不得为甲方和甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

5、乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

    四、甲乙双方如发现对方工作人员有违反上述条款者，应立即向甲方纪检监察部门举报，举报电话：0591-38358229，举报邮箱：fjgsyhjw@163.com。

五、本项目进行中，如发现甲方工作人员违反上述条款者，视情况给予批评、通报、警告直至开除；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。情节严重的，将追究其经济与法律责任。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

六、本项目进行中，如发现乙方工作人员违反上述条款，甲方有权对乙方进行经济处罚，处罚金额不低于项目合同总金额的5%；给甲方造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权将乙方清理出库，且二年内不得重新入库，并将追究其经济与法律责任。

七、本合同作为                  的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、本合同有效期自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字（或签章）并加盖双方单位公章（或合同专用章）之日起生效，全部工程竣工验收后终止。

九、本合同执行情况的监督检查由甲乙双方或双方上级单位的纪检监察机关负责。

十、本合同一式捌份，由甲乙双方各执肆份，其中甲乙双方纪检监察部门各存一份备案。

甲方：                                    乙方：                      
（盖章）                                  （盖章）

代表：                                    代表：                      

签订日期：  年  月  日
第五章  工程量清单（示例）

	工程名称：厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包协作队伍采购
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	控制价(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	/
	/
	/
	/
	/
	
	

	2
	.......
	
	
	
	
	
	


(表格详见附件2)
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。

工程量清单编制说明

1、上表均为为统一报价而暂定的数量，采购人有权对实施范围及施工数量进行调整，报价人应考虑由此而产生的报价风险。
2、单价和总额价所包括的内容：为完成《工程量清单报价表》所列项目及施工图纸（如有）包含的所有工作内容：人工费、机械费、材料费（采购人提供的主要材料除外）、质检、安装、缺陷修复、安全防护费（或安全布控）、管理、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因采购人、监理工程师、项目业主、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、意外伤害保险、采购人提供的材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
3.采购人提供的主要材料：    /    。

4、机械设备所产生的高速公路过路费全部由成交人承担。
5、报价人应以包括工程所涉及的有关项目的所有费用进行报价，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

6、报价人报价不得超过采购人测算的最高控制单价及最高控制总价，否则按否决报价处理。
7、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。报价人应考虑可能因实际施工数量与清单中数量差异较大而存在的报价风险。
8、成交人所报价格在合同实施期间内除结算金额超出合同金额时进行单价下浮外，应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整和增减而改变。

9、本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸（如有）等一起阅读和理解。

10、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

11、报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

12、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

13、成交人提供的材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

14、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

15、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还其保证金及履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

16、本项目工程量清单报价中税金统一按3%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则按否决报价处理。结算时若成交人为一般纳税人按3%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理增值税专用发票的则按3%进行结算。若国家税收政策另有调整，据实结算。

第六章 响应文件格式
 厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包协作

选择（合同包X）
响应文件

单位：                            （盖单位公章）
法定代表人：（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
日期：         年         月         日

目　　录

1、报价函

2、标价工程量清单及工程量清单说明
3、法定代表人身份证明书或授权委托书

4、营业执照、资质证书及安全生产许可证（若有）

5、“中国执行信息公开网”及“信用中国”网页截图

6、拟委任的项目人员证明材料

7、报价人业绩汇总表

8、业绩证明材料
 1、报价函

  （采购人名称）     ：
1.根据已收到的          协作队伍选择（项目编号：2024-LW-xxx   ）采购文件（含补遗书第  号至第  号）， 我单位经考察现场和研究上述工程的采购须知、合同条款、技术规范和要求、图纸（如有）和技术文件、工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币￥      元（大写      元）的报价总价（或根据采购文件规定修正核实后确定的另一金额）（含税）并按上述图纸（如有）和技术文件、技术规范和要求、合同条款和工程量清单的条件要求承包上述工程施工、交工、竣工和保修。

2.我方已详细审查全部采购文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守采购文件所规定的各项条款。

3.一旦我方成交，我方保证在合同协议条款中规定的开工日期开始施工，并保证在 

 （填写工期） 内完成交工验收并移交整个工程（实际进场时间具体以采购人的通知为准）。

4.一旦我方成交，我方保证工程质量达到合格标准。

5.一旦我方成交，我方保证在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内向采购人缴纳合同总额（含税）5%的履约保证金或履约保函，并在规定的期限内与采购人签订合同。

6.一旦我方成交，我方将派出          （项目负责人），                 （身份证号码），             （联系电话）作为本项目的负责人。

7.我方同意所递交的响应文件在“采购须知表”规定的响应文件有效期内有效，在此期间内我方有可能成交，我方将受此约束。

8.除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和采购文件将构成约束我们双方的合同。

单位法定代表人（签字或盖章）或其委托代理人：（签字）
单位：　　　　　　　　　　    （盖单位公章）

地址：                                      

联系电话：                                  
开户银行：                                  

账    号：                                  

日    期：          年          月         日
2、标价工程量清单

	工程名称：厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包协作队伍采购
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	控制价(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	1
	.......
	
	
	
	
	
	


(表格详见附件2)
注：本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以双方现场签证为准。
报价人单位公章：                  

                                                 日期：     年     月     日    

工程量清单编制说明

1、上表均为为统一报价而暂定的数量，采购人有权对实施范围及施工数量进行调整，报价人应考虑由此而产生的报价风险。
2、单价和总额价所包括的内容：为完成《工程量清单报价表》所列项目及施工图纸（如有）包含的所有工作内容：人工费、机械费、材料费（采购人提供的主要材料除外）、质检、安装、缺陷修复、安全防护费（或安全布控）、管理、夜间施工增加费、安全文明施工费、赶工费、进出场费、临时设施、标准化建设费用、管理费、风险（不可预见的临时待料、施工配合、停工、闲置、窝工及因采购人、监理工程师、项目业主、国家及地方有关部门检查而临时停工等所有因素可能引起的一切风险等费用）、意外伤害保险、采购人提供的材料由乙方负责卸车、倒运、存放、保管等费用、税金、利润等全部费用及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险。
3.采购人提供的主要材料：  /      。

4、机械设备所产生的高速公路过路费全部由成交人承担。
5、报价人应以包括工程所涉及的有关项目的所有费用进行报价，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。

6、报价人报价不得超过招标人测算的最高单价及最高限价，否则按否决报价处理。
7、本工程量清单中的数量为预估数量，仅作为成交报价的基础，不能作为最终结算和支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，并以现场签证为准。报价人应考虑可能因实际施工数量与清单中数量差异较大而存在的报价风险。
8、成交人所报价格在合同实施期间内除结算金额超出合同金额时进行单价下浮外，应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整和增减而改变。

9、本工程量清单应与竞价文件中的采购须知、合同协议书、技术标准及图纸（如有）等一起阅读和理解。

10、工程量清单中报价人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

11、报价人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。

12、用于本合同工程所有车辆、机械设备的通行费、燃油费，应视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

13、成交人提供的材料视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

14、工程量清单中未列出的措施费，视为已分摊在工程量清单中的其他有关子目的单价或总额价中。

15、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人将不予退还其保证金及履约保证金，并有权要求成交人按转包金额的20%承担违约责任。

16、本项目工程量清单报价中税金统一按3%计取，最终报价总价必须包含税金部分，否则按否决报价处理。结算时若成交人为一般纳税人按3%税金进行结算，若成交人为小规模纳税人或成交人按简易征收程序办理增值税专用发票的则按3%进行结算。若国家税收政策另有调整，据实结算。

                 报价人单位（盖章）：                  
                               日期：                   
3、法定代表人身份证明书或授权委托书

3.1法定代表人身份证明书

单位名称：                             

地址：                                 

姓名：       性别：       年龄：       职务：       

系                            （单位名称）的法定代表人。

身份证号码：                           

联系电话：                             
特此证明

                                单位：                             （盖单位公章）

                               法定代表人：                （须亲笔签名）
日期：        年        月       日

（后附法定代表人身份证复印件正反面）

法定代表人身份证复印件（彩色）正反面
3.2授 权 委 托 书

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我     （姓名）系       （单位名称）的法定代表人，现授权委托  （单位名称）的   （姓名）为我公司的法定代表人授权委托代理人，以本公司的名义参加         有限公司的          协作队伍选择（项目编号：SZ-2024-LW-    ）采购活动。代理人在采购、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    代理人无转委权。特此委托。

代理人：                 性别：         年龄：         

单  位：                 部门：         职务：         

联系电话：              
单      位：               （单位全称）
法定代表人：                 （须签字）

身份证号码：                           
被授权委托代理人：             （签字）

身份证号码：                           
                               日      期：        年        月      日
（后附被授权委托代理人身份证复印件正反面）

被授权委托代理人身份证复印件（彩色）正反面

4、营业执照、资质证书及安全生产许可证（若有）
将有效的营业执照、资质证书及安全生产许可证复印件（彩打并加盖公章）作为证明；与福建省高速公路养护工程有限公司签订战略合作协议的供应商参与报价时，将有效的战略合作协议复印件（加盖公章）附后作为证明。
5.1、报价人在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)中未被列为失信被执行人的网页截图
5.2、报价人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法失信主体的网页截图
6. 拟委任的项目人员证明材料

工程名称：                    

	序号
	岗位或工种
	姓名
	身份证号
	职称证书及编号
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1.报价人应至少提供  桥隧类   相关专业工程师及以上的专业职称的项目负责人1名，专业工程师及以上专业职称的项目管理人员1名，其他项目管理人员需满足现场施工需要，具备交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证的安全员1名。

2.拟委任的主要从业人员（项目负责人）应附件身份证复印件、职称资格证书、本单位为项目负责人在社保管理部门缴交社保费证明（在响应文件递交截止日之前的三个月内出具的且自出具当日之前缴交时间连续六个月或以上）。

3.拟委任的项目管理人员应附件身份证复印件、职称资格证书。

4.拟委任的项目安全员应附件身份证复印件、交通主管部门颁发的安全生产考核合格证书C证。

5.未按要求附件相关证明材料的，其响应文件将被否决。

报价人：              （盖公章）
                                                                           年    月    日
6.1 主要从业人员（项目负责人）证明材料

（附件身份证复印件正反面、职称资格证书、社保缴费证明）
6.2 项目管理人员证明材料

（附件身份证复印件正反面、职称资格证书）
6.3 项目安全员证明材料

（附件身份证复印件正反面、安全生产考核合格证书C证及以上）

7 .1报价人业绩汇总表
资格业绩要求：单个合同金额不低于350万元的桥梁类施工业绩

2.加分业绩要求：单个合同金额不低于1000万元的桥梁类施工业绩
	序号
	项目名称
	实施内容
	如：终期结算签认时间
	如：结算数量或交工验收数量
	金额
	备注

	资格业绩

	1
	XX项目
	如：微表处
	XXXX.X.X
	XXX ㎡
	xxx元
	

	加分业绩

	1
	XX项目
	如：微表处
	XXXX.X.X
	XXX ㎡
	xxx元
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7.2报价人业绩证明
以报价人提供的施工合同及全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/）中登记的业绩信息网页截图作为证明材料（截图须体现结算金额），若报价人提供的业绩未在全国公路建设市场监管公共服务平台中登记，应提供：施工合同，及甲方签认盖章的交工验收资料或进度款申请资料（含增值税发票）等相关证明材料，金额、时间均以合同为准。若报价人资格业绩不符合上述要求的，其响应文件将被否决。（以上材料为复印件并逐页加盖公章）
8、报价人信用等级情况及信用分使用情况申请表
在福建省高速公路养护工程有限公司网站最新发布的关于供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中（细目为：  桥隧类   ）被评为A级的施工企业信用分得分为2分，被评为A级的主要从业人员（项目负责人）信用分得分为1分。

	基本情况表
	备注

	报价人：                          （公司全称）
（一）信用考核情况：在福建省高速公路养护工程有限公司 2023 年供应商信用考核结果的通报中细目为     类别（路基、路面、桥隧、交安、绿化、房建、......、其他）的信用等级考核级别为：     级。（如未参与考核，则填写“未考核”）

（二）已使用信用分情况：本公司在本年度已经使用信用分情况：在       类：1...、2...、3... 成交项目中使用过A信用等级 。（填写格式：如在 路面类：     成交项目中使用过 A 信用等级。如有多个成交项目使用过A信用等级，应全部填写。未如实填报的，按重大偏差处理，其响应文件将被否决。）

（三）信用分申请：本公司本次申请使用福建省高速公路养护工程有限公司 2023 年供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中     类别（路基、路面、桥隧、交安、绿化、房建、......、其他）的信用等级考核级别：     级。
	

	主要从业人员（项目负责人）：
（一）姓名：        ；性别：      ；年龄：      ；现任职务：        ；职称：        ；身份证号码：               。
（二）信用考核情况：本人在福建省高速公路养护工程有限公司 2023 年供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中的信用等级考核级别为：     级。（如未参与考核，则填写“未考核”）

（三）已使用信用分情况：本人在本年度已经使用信用分情况：在1...、2...、3... 成交项目中使用过A信用等级 。（填写格式：在     成交项目中使用过 A 信用等级。如有多个成交项目使用过A信用等级，应全部填写。未如实填报的，按重大偏差处理，其响应文件将被否决。）

（四）信用分申请：本人本次申请使用福建省高速公路养护工程有限公司 2023 年供应商及主要从业人员信用考核结果的通报中的信用等级考核级别：     级。
	

	注：
1.填写本表前，报价人应查询福建省高速公路养护工程有限公司网站公布的《关于2023年度供应商及主要从业人员信用考核结果的通报》，并依据《通报》填写。报价人及主要从业人员（项目负责人）被评为C级、D级且在有效期限内的，应在备注栏如实填写。
2.考核级别按“A” 、“B” 、“C” 、“D”填写。若未填写申请使用信用分，按B级处理。未参加考核的请在备注栏直接填写“未参加考核”，信用分使用及申请栏无需填写。

3.考核级别为A级的报价人或主要从业人员（项目负责人）在本次报价活动中，若不申请使用信用分加分，则在报价人栏第（三）条、主要从业人员栏第（四）条考核级别处由报价人填写“B”，并在备注中填“本次报价申请使用B级”。

4.对于考核级别为A级的报价人或主要从业人员（项目负责人），当其成交次数（含已被定为第一成交候选人的）已达到可享受按A级加分次数（3次）的，其信用分加分条件失效，在报价人栏第（三）条、主要从业人员栏第（四）条考核级别栏填“B”。

5.信用等级考核级别为A级的主要从业人员（项目负责人）申请使用信用分的，应无在岗项目，否则信用分不予加分。
	

	                             报价人：              （盖公章）
法定代表人或被授权的代理人：          （签字）
     年    月    日


厦门第三东通道A2合同段项目经理部翔安支线1#-20#墩桥梁工程劳务分包

协作队伍选择（合同包X）
技术文件（第二册）
编制说明
示例：报价人应按以下要点编制人员组织架构（文字宜精炼、内容具有针对性）：

1.总体人员合理安排，

2.人员安全生产管理，

3.人员事故应急预案，

4.人员文明施工措施。

5.人员安全保证措施；

6.其他应说明的事项。

二、技术文件格式

1.第一册（报价文件）和第二册（技术文件）请分别单独胶装，统一封装于同一个信封。

2.技术文件统一采用一般A4打印纸双面打印，内容文字精简，页数不做要求，技术文件的份数为正本 1 份，副本 2 份，共 3 份，在技术文件封面标明“正本”、“副本”字样。

3.技术文件封面采用统一格式，封面上写明“   （项目名称）   技术文件（第二册）”，字体统一为黑体一号，并置于页顶，可换行（除此以外封面请勿增加其他文字）。

4.技术文件内容（含目录及标题正文等）字体统一使用四号仿宋体字，行间距为“固定值”28磅。图文须清晰明了。
5.技术文件无需加盖报价单位公章，且不得体现报价人名称，或具体人名及以往承担过的项目等可以判定报价人单位的信息，如若出现以上信息则技术文件评分0分。
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1.技术文件的实际章节，报价人根据编制的技术文件自行拟定
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